中华人民共和国国家经济贸易委员会
公告

二○○二年第78号

公布《水电工程设计概算编制办法及计算标准》（2002年版）

为规范水电建设市场秩序，加强水电工程造价管理，完善水电工程建设定额体系，根据《电力工程建设定额工作管理暂行办法》（国经贸电力[2001]712号）的规定，现批准《水电工程设计概算编制办法及计算标准》（2002年版），自公布之日起施行。

本标准由中国电力出版社出版、发行。

中华人民共和国国家经济贸易委员会

二○○二年十一月六日

1    总    则

1.0.1  水电工程设计概算是可行性研究报告的重要组成部分，是进行项目国民经济评价及财务评价的依据。设计概算经批准以后，是国家宏观调控部门确定和控制固定资产投资规模、政府有关部门对工程项目进行稽查审计、项目法人筹措建设资金和管理项目造价的依据，也是进行投资动态管理的基础。

1.0.2  为合理确定水电工程投资，提高设计概算编制质量，根据国家有关政策文件精神，结合水电工程特点，制定水电工程设计概算编制办法及计算标准（以下简称本办法）。

1.0.3  本办法适用于国内建设的大中型水电工程设计概算的编制，预可行性研究投资估算可按本办法的有关要求进行编制，其他水电工程建设项目可参照执行。

1.0.4  设计概算的编制单位应具备相应的工程造价咨询单位资质，以合理确定工程造价、提高工程经济效益和社会效益作为指导思想和工作原则，编制中应严格执行国家的政策和法令，认真研究市场价格，如实反映设计深度和工程量。

    概算编制人员应具备注册造价工程师执业资格和水电工程造价从业资格，掌握政策，熟悉工程，坚持原则，实事求是，广泛收集分析实际资料，合理选用定额、标准和价格，保证编制质量。

1.0.5  设计概算按编制年的政策及价格水平进行编制。工程有重大设计变更，或开工年与概算编制年相隔两年及以上时，应根据开工年的政策和价格水平重新编制和报批。

1.0.6  本办法由国家经济贸易委员会批准并公布，中国水电顾问有限公司、中国电力企业联合会水电建设定额站编制并负责解释

2   项 目 划 分

2.1  概述

2.1.1  水电工程建设项目划分为枢纽建筑物、建设征地和移民安置、独立费用三部分。枢纽建筑物包括施工辅助工程、建筑工程、环境保护工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程五项；建设征地和移民安置包括农村移民、集镇迁建、城镇迁建、专业项目复建工程、库底清理工程和环境保护工程六项；独立费用包括项目建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费、其他税费四项。如下图所示：
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其他税费


科研勘察设计费


生产准备费


项目建设管理费


独立费用


环境保护工程


库底清理工程


专业项目复建工程


城镇迁建


集镇迁建


农村移民


建设征地和移民安置


机电设备及安装工程


环境保护工程


建筑工程


施工辅助工程


枢纽建筑物


水电工程
























































































































其他税费

科研勘察设计费

生产准备费

项目建设管理费

独立费用

环境保护工程

库底清理工程

专业项目复建工程

城镇迁建

集镇迁建

农村移民

建设征地和移民安置

机电设备及安装工程

环境保护工程

建筑工程

施工辅助工程

枢纽建筑物

水电工程


金属结构设备及安装工程

2.2   枢纽建筑物组成

2.2.1  施工辅助工程

    指为辅助主体工程施工而修建的临时性工程。

    本项由以下扩大单位工程组成：

1)  施工交通工程

    指施工场地内外为工程建设服务的临时交通设施工程，包括公路、铁路、桥梁、施工支洞、架空索道、转运站、施工期间的通航等。

2)  施工供电工程

包括从现有电网向场内施工供电的高压输电线路及施工场内受电的一级降压变(配)电设备进线端至最后一级降压变(配)电设备出线端之间的线路及供电设施工程。

3)  施工供水系统工程

    包括取水建筑物、水池、输水干管敷设、移设和拆除等工程。

4)  施工供风系统工程

包括施工供风站建筑、供风干管敷设、移设和拆除等工程。

5)  施工通信工程

    包括施工所需的场内外通信设施及通信线路工程等。

6）施工管理信息系统工程

    指为工程建设管理需要所建设的管理信息自动化系统工程。

7)  砂石料生产系统工程

    指为建造砂石骨料生产系统所需的建筑及钢构架工程。

8)  混凝土生产及浇筑系统工程

    指为建造混凝土拌和及浇筑系统所需的建筑工程、钢构架及混凝土制冷、供热系统等。

9)  导流工程

    包括导流明渠、导流洞、施工围堰、截流工程及蓄水期下游断流供水工程等。

10)  施工及建设管理房屋建筑工程

    指工程在建设过程中为施工和建设管理需要兴建的房屋工程及配套设施。包括施工仓库及辅助加工厂、办公及生活营地以及所需的场地平整。

    施工仓库及辅助加工厂包括设备、材料、工器具仓库以及木材加工厂、钢筋加工厂、金属结构加工厂、机械修理厂、混凝土预制构件厂等。

办公及生活营地指为工程建设管理、监理、设计及施工人员办公和生活而在施工现场兴建的房屋建筑和配套设施工程。

11)  其他施工辅助工程

指除上述所列工程之外，其他所有的施工辅助工程。包括施工场地平整，施工临时支撑，地下施工排风散烟管道，施工排水，施工期交通设施养护，施工期消防，大型施工机械安装拆卸，施工区封闭措施，施工场地整理，施工期水文、水情、泥沙、气象、防汛、防冰工程等。

其中，施工排水包括施工期内需要建设的排水工程、经常性排水措施及排水费用。

    其他施工辅助工程所包含的项目中，如有费用高、工程量大的项目，可根据工程实际需要单独列项处理。

2.2.2  建筑工程

    指水电枢纽建筑物和其他永久建筑物。

    本项由以下扩大单位工程组成，其中挡水工程等前七项为主体建筑工程：

1)  挡水工程

包括拦河挡水的各类坝（闸）工程。

2)  泄洪工程

包括渲泄洪水的溢洪道、泄洪洞、冲砂孔（洞）、放空洞等工程。

3)  引水工程

    包括为发电引水的明渠、进（取）水口、隧洞、调压井、高压管道等工程。

4)  发电工程

    包括地面、地下等各类发电工程。

5)  升压变电工程

    包括升压变电站、开关站等工程。

    如有换流站工程，应作为一级项目与升压变电站工程并列。

6)  航运工程

    包括上下游引航道、船闸、升船机等工程。

7)  灌溉渠首工程

根据枢纽建筑物布置情况，可独立列项。与拦河坝相结合的，也可作为拦河坝工程的组成部分。

8)  交通工程

    包括上坝、进厂、对外等场内外永久性的公路、铁路、桥涵、码头等交通工程，以及对原有的公路、桥梁等的改造加固工程。

9)  房屋建筑工程

    包括为生产运行管理服务的辅助生产建筑、仓库、办公室、生活及文化福利等房屋建筑、室外工程。在就近城市建立建设和生产运行管理基地的项目，其土地征用费应在此项下单独计列。

10)  其他工程

包括动力线路，照明线路，通信线路，厂坝区供水、供热、排水等公用设施工程，水文、水情、泥沙监测工程，地震监测站(台)网工程，安全监测工程，消防工程，劳动安全与工业卫生工程及其他。

2.2.3  环境保护工程

指为减轻或消除项目兴建对环境的不利影响所采取的各种保护工程和措施。

本项由以下扩大单位工程组成：

1)  水土保持工程

包括永久工程占地区、施工营地区、弃渣场区、土石料场区、施工公路区、库岸影响区等水土流失防治区内的水土保持工程措施和植物措施，以及施工过程中的其他措施。

2)  水环境保护工程

包括砂石料加工系统、混凝土拌和系统、修理系统等施工期生产设施运转中所产生的生产废水处理工程，办公及生活营地区生活污水处理工程以及为防止水库及下游、引水式电站的脱减水河段水质恶化所采取的水质保护等措施。

3)  陆生动植物保护工程

包括陆生动物保护措施和陆生植物保护措施。主要指为保护野生动物的栖息地、迁徙通道等而修建的围栏、新栖息地，珍稀植物的移植、植被恢复等就地保护和异地保护措施等。

4)  水生生物保护工程

指为避免影响鱼类洄游而修建的鱼道等过鱼设施、鱼类人工繁殖放流站、鱼类产卵场人工模拟设施等。
5)  大气环境保护工程

指为防治环境空气质量下降而采取的洒水降尘以及其他空气污染防治措施。

6)  声环境保护工程

指为控制工程施工对周围敏感点的噪声污染而修建的隔声墙(隔音屏)、降噪林等设施。

7)  生活垃圾处理工程

包括为生活和办公营地区的生活垃圾处理而修建的卫生填埋场等措施。

8)  人群健康保护

指针对工程影响区内的疟源区、钉螺区等病源区、传染病传播媒介及孳生区采取的防治措施，以及施工区的饮用水源保护、环境卫生清理、施工人员的检疫和传染病防治等措施。

9)  环境影响补偿措施

包括工程施工建设对水库下游(含引水式电站脱减水河段)工农业、生活用水影响的补偿措施，以及其他非水库淹没影响)的补偿设施。

10)  环境监测工程

指为掌握工程地区环境要素的动态变化而建设的环境监测站网，以及开展水质、大气环境、声环境、水土流失等监测，陆生和水生生物调查等工作。

11）  其他环境保护工程

包括上述环境保护措施以外的其他环境保护措施。

2.2.4  机电设备及安装工程

    指构成电站固定资产的全部机电设备及安装工程。

    本项由以下扩大单位工程组成：

1)  发电设备及安装工程

    包括水轮机、发电机、主阀、起重机、水力机械辅助设备、电气设备、通信设备、通风采暖设备、机修设备等设备及安装工程。

2)  升压变压设备及安装工程

    包括主变压器、高压电气设备、一次拉线等设备及安装工程。

如有换流站工程，其设备及安装工程作为一级项目与升压变电站设备及安装工程并列。

3)  其他设备及安装工程

    包括电梯，厂坝区馈电设备，厂坝区供水、排水、供热设备，水文、水情、泥沙监测设备，安全监测设备，消防设备，地震监测站(台)网设备，劳动安全与工业卫生设备，交通设备，全厂保护网，全厂接地等设备及安装工程。

2.2.5  金属结构设备及安装工程

    指构成电站固定资产的全部金属结构设备及安装工程。

    金属结构设备及安装工程扩大单位工程，应与建筑工程扩大单位工程或分部工程相对应。分类项目的金属结构设备及安装工程，分别包括闸门、启闭机、拦污栅、升船机等设备及安装工程，压力钢管制作及安装工程和其他金属结构设备及安装工程。

2.2.6  枢纽建筑物中建筑工程与施工辅助工程相结合的项目列入建筑工程。

2.3   枢纽建筑物项目划分

2.3.1  施工辅助工程项目划分（见表1）                 

表1              第一项  施工辅助工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

4

5

6

7

8

9

二

1

2

3

4

5

三

四

五

六

七

八

1

2

3

4

九

1

2

3

4

5

6

十

1

2

3

十一
	施工交通工程
施工供电工程

施工供水系统工程

施工供风系统工程

施工通信工程

施工管理信息系统工程

砂石料生产系统工程

混凝土生产及浇筑系统工程

导流工程

施工及建设管理用房屋建筑工程

其他施工辅助工程
	公路工程

铁路工程

桥梁工程

施工支洞工程

架空索道工程

施工通航工程

航道整治工程

桥涵、道路加固工程

转运站工程

220kV供电线路

110kV供电线路

 35kV供电线路

 10kV供电线路

变配电设施

混凝土拌和系统

混凝土浇筑系统

混凝土制冷系统

混凝土供热系统

导流明渠工程

导流洞工程

土石围堰工程

混凝土围堰工程

蓄水期下游断流供水工程

金属结构制作及安装工程

场地平整

施工仓库及辅助加工厂

办公及生活营地


	土方开挖

石方开挖

混凝土

钢筋

锚杆(索)

灌浆孔

灌浆

封堵

土方开挖

石方开挖

混凝土

钢筋

锚杆(索)

灌浆孔

灌浆

土方开挖

石方开挖

混凝土

钢筋

锚杆(索)

灌浆孔

灌浆

封堵

土方开挖

石方开挖

堰体填筑

砌石

防渗

堰体拆除

截流

其他

土方开挖

石方开挖

混凝土

防渗

堰体拆除

其他


	元/km

元/km

元/m

元/m3
元/m3
元/m3
元/t

元/根(束)

元/m

元/km

元/km

元/km

元/km

元/km

元/m3
元/m3
元/m3
元/t

元/根(束)

元/m

元/m3
元/m3
元/m3
元/t

元/根(束)

元/m

元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m2



2.3.2 建筑工程项目划分（见表2）                             

表2                      第二项  建筑工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

二

1

2

3

三

1

2

3

4

5

四

1

2

3

4

5

6

7

8

五

1

2

3

六

1

2

3

七

八

1

2

3

4

九

1

2

3

4

5

6

十

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	挡水工程
泄洪工程

引水工程

发电工程

升压变电工程

航运过坝工程

灌溉渠首工程

交通工程

房屋建筑工程

其他工程


	混凝土坝(闸)工程

土(石)坝工程

溢洪道工程

泄洪洞工程

冲砂底孔(洞)工程

引水明渠工程

进(取)水口工程

引水隧洞工程

调压井工程

高压管道工程

地面发电工程

地下发电工程

交通洞工程

出线洞(井)工程

通风洞(井)工程

尾水洞工程

尾水调压室工程

尾水渠工程

地面变电站工程

地下变电站工程

开关站工程

上游引航道工程

船闸(升船机)工程

下游引航道工程

公路工程

铁路工程

桥梁工程

码头工程

场地平整

辅助生产厂房

仓库

办公室

生活及文化福利建筑

室外工程

动力线路工程

照明线路工程

通信线路工程

厂坝区供水、排水工程

厂坝区供热工程

水文、水情、泥沙监测工程

地震监测站(台)网工程

安全监测工程

消防工程

劳动安全与工业卫生工程

其他
	土方开挖

石方开挖

土石方回填

混凝土

地下连续墙造孔

地下连续墙混凝土

灌浆孔

灌浆

排水孔

砌石

钢筋

锚杆(索)

启闭机室

温控措施

细部结构

土方开挖

石方开挖

土料填筑

砂砾料填筑

斜(心)墙土料填筑

反滤料、过渡料填筑

土工膜

沥青混凝土

坝体(坝趾)堆石

混凝土

铺盖填筑

地下连续墙造孔

地下连续墙混凝土

灌浆孔

灌浆

排水孔

钢筋

细部结构

土方开挖

石方开挖

土石方回填

混凝土

灌浆孔

灌浆

排水孔

砌石

钢筋

锚杆(索)

温控措施

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

灌浆孔

灌浆

排水孔

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

灌浆孔

灌浆

排水孔

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

灌浆孔

灌浆

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

喷浆

灌浆孔

灌浆

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

灌浆孔

灌浆

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

砖墙

砌石

灌浆孔

灌浆

钢筋

锚杆(索)

温度控制

结构装饰细部结构

石方开挖

混凝土

喷浆

灌浆孔

灌浆

排水孔

钢筋

锚杆(索)

温度控制

结构装饰

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

灌浆孔

灌浆

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

砌石

钢筋

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

砌石

构架

钢筋

细部结构

石方开挖

混凝土

喷浆

灌浆孔

灌浆

排水孔

钢筋

锚杆(索)

结构装饰

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

砌石

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

地下连续墙造孔

地下连续墙混凝土

灌浆孔

灌浆

钢筋

锚杆(索)

控制室

温控措施

细部结构

土方开挖

石方开挖

混凝土

砌石

钢筋

锚杆(索)

细部结构

土方开挖

石方开挖

土石方回填

混凝土

砌石

路面


	元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/m3
元/m

元/m

元/m3
元/t

元/根(束)

元/m2
元/m3混凝土

元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m3

元/m3

元/m2
元/m3

元/m3

元/m3

元/m3
元/m

元/m3
元/m

元/m

元/t

元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/m

元/m3
元/t

元/根(束)

元/m3混凝土

元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/m

元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/m

元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/m2

元/m

元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/t

元/根(束)

元/m3混凝土

元/m2
元/m3
元/m3
元/m2
元/m

元/m

元/t

元/根(束)

元/m3混凝土

元/m2
元/m3
元/m3
元/m3

元/m

元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3

元/m3
元/t

元/m3
元/m3
元/m3

元/m3
元/t

元/t

元/m3
元/m3
元/m2
元/m

元/m

元/t

元/根(束)

元/m2
元/m3
元/m3
元/m3

元/m3
元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3
元/m

元/m3
元/m

元/t

元/根(束)

元/m2
元/m3混凝土

元/m3
元/m3
元/m3

元/m3
元/t

元/根(束)

元/m3
元/m3
元/m3

元/m3
元/m3



2.3.3 环境保护工程项目划分（见表3）

表3                     第三项  环境保护工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

二

1

2

三

1

2

四

五

六

1

2

七

八

九

十

十一
	水土保持工程
水环境保护工程

陆生动植物保护工程

水生生物保护工程

大气环境保护工程

声环境保护工程

生活垃圾处理工程

人群健康保护

环境影响补偿措施

环境监测工程

其他环境保护工程
	工程措施

植物措施

生产废水处理工程

生活污水处理工程

陆生动物保护措施

陆生植物保护措施

鱼类保护设施

洒水降尘设施

隔声墙

降噪林

垃圾填埋场

水库下游(含引水式电站脱减水河段)用水影响补偿措施

环境监测站网


	土方开挖

石方开挖

土石方回填

混凝土

浆砌石

干砌石

场地平整

覆土

栽植

苗木

铺草皮

撒播草种

土方开挖

石方开挖

土石方回填

混凝土

浆砌石

钢筋

格栅

配套设施

土方开挖

石方开挖

土石方回填

混凝土

浆砌石

钢筋

格栅

配套设施

土方开挖

石方开挖

土石方回填

混凝土

浆砌石

钢筋

洒水设施

栽植

苗木

土方开挖

石方开挖

土石方回填

浆砌石


	元/m3
元/m3
元/m3

元/m3

元/m3

元/m3

元/m2
元/m3

元/株
元/株

元/m2
元/m2
元/m3
元/m3
元/m3

元/m3

元/m3

元/t
元/m3
元/m3
元/m3

元/m3

元/m3

元/t

元/m3
元/m3
元/m3

元/m3

元/m3

元/t
元/株
元/株

元/m3
元/m3
元/m3

元/m3




2.3.4 机电设备及安装工程（见表4）

表4                    第四项  机电设备及安装工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

4

5

6

7

8

9

二

1

2

3

三

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	发电设备及安装工程
升压变电设备及安装工程

其他设备及安装工程


	水轮机设备及安装工程

发电机设备及安装工程

进水阀设备及安装工程

起重设备及安装工程

水力机械辅助设备及安装工程

电气设备及安装工程

通信设备及安装工程

通风采暖设备及安装工程

机修设备及安装工程

主变压器设备及安装工程

高压电气设备及安装工程

一次拉线及其他安装工程

电梯设备及安装工程

坝区馈电设备及安装工程

供水、排水设备及安装工程

供热设备及安装工程

水文、水情、泥沙监测设备

安全监测设备及安装工程

消防设备

地震监测站(台)网设备

劳动安全与工业卫生设备及安装工程

交通设备

全厂保护网

全厂接地
	水轮机

调速器

油压装置

自动化元件

透平油

发电机

励磁装置

自动化元件

蝴蝶阀(球阀、筒形阀)

油压装置

桥式起重机

转子吊具

平衡梁

轨道

滑触线

油系统

压气系统

水系统

水力测量系统

管路(管子、附件、阀门)

发电电压装置

控制保护系统

计算机监控系统

工业电视

直流系统

厂用电系统

电工试验设备

35kv及以下动力电缆

控制和保护电缆

母线

电缆架

其他

卫星通信

光缆通信

微波通信

载波通信

移动通信

生产调度通信

通风机

空调机

采暖设备

管路系统

车床

刨床

钻床

变压器

轨道

高压断路器

电流互感器

电压互感器

隔离开关

避雷器

110kv及以上高压电缆

大坝电梯

厂房电梯

变压器

配电装置


	元/t(台)

元/台

元/台套

元/台套

元/t

元/t(台)

元/台套

元/台套

元/t(台)

元/台

元/t(台)

元/t(具)

元/t(付)

元/双10m

元/三相10m

元/t(台)

元/双10m




2.3.5 金属结构设备及安装工程（见表5）

表5                  第五项  金属结构设备及安装工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

二

三

四

五

六

七
	挡水工程
泄洪工程

引水工程

发电工程

升压变电工程

航运过坝工程

灌溉渠首工程
	闸门设备及安装工程

启闭设备及安装工程

拦污设备及安装工程

闸门设备及安装工程

启闭设备及安装工程

拦污设备及安装工程

闸门设备及安装工程

启闭设备及安装工程

拦污设备及安装工程

钢管制作及安装工程

闸门设备及安装工程

启闭设备及安装工程

闸门设备及安装工程

启闭设备及安装工程

升船机设备及安装工程


	平板门

弧形门

埋件

卷扬式启闭机

门式起重机

油压启闭机

轨道

拦污栅

清污机

拦污埂


	元/t

元/t

元/t

元/t(台)

元/t(台)

元/t(台)

元/双10m




2.3.6  本项目划分各项下设一级（扩大单位工程）、二级（单位工程）、三级（分部工程）项目，各级项目可根据工程需要设置，但一级项目和二级项目不得合并。

2.3.7  本项目划分第三级项目中，仅列示有代表性的子目。编制设计概算时，对下列项目应作必要的再划分：

    1)  土方开挖工程，应将土方开挖与砂砾石开挖分列；

    2)  石方开挖工程，应将明挖与暗挖，平洞与斜井、竖井开挖分列；

    3)  土石方回填工程，应将土方回填与石方回填分列；

    4)  混凝土工程，应按不同的工程部位、不同标号分列；

    5)  砌石工程，应将干砌石、浆砌石、抛石、铅丝（钢筋）笼块石分列；

    6)  钻灌将孔工程，应按用途及使用不同钻孔机械分列；

    7)  灌浆工程，应按不同灌浆种类，如接触灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆和回填灌浆等分列；

    8)  环境保护工程应按部位不同分列；

    9)  机电设备及安装工程和金属结构设备及安装工程，应根据设计提出的设备清单，按分项要求逐一列出；

    10)  钢管制作及安装工程，应将一般钢管、叉管分列。

2.4   建设征地和移民安置组成

2.4.1  农村移民

指建设征地和移民安置的农村部分。包括搬迁、移民点基础设施建设和土地征用等项目。

 ⑴  搬迁

1)  移民搬迁

指受建设征地影响的农村移民从原居住区搬迁至安置区。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、零星果木补偿、搬迁补助、小型水利电力设施补偿、农副加工业设施补偿等。

2)  乡村企业单位迁建

指受建设征地影响的乡村企业单位从淹没影响区搬迁至安置区。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、搬迁补助、停产补助等。

3)  行政事业单位迁建

        指受建设征地影响的行政事业单位从淹没影响区搬迁至安置区。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、搬迁补助等。

⑵  移民点基础设施建设

    指移民安置点的建设征地、场地平整、供水供电、村庄街道等设施的建设。

⑶  土地征用

    指办理受建设征地影响土地的补偿和征用手续，落实农业人口生产安置措施。

2.4.2  集镇迁建

    指建设征地和移民安置的集镇部分。包括搬迁、集镇基础设施建设项目等。

⑴  搬迁

1)  移民搬迁

      指受建设征地影响的移民从原居住区搬迁至新建集镇。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、零星果木补偿和搬迁补助。

2)  工商企业单位迁建

        指受建设征地影响的工商企业单位从淹没影响区搬迁至新建集镇。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、搬迁补助、停产补助等。

3)  行政事业单位迁建

        指受建设征地影响的行政事业单位从淹没影响区搬迁至新建集镇。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、搬迁补助等。

⑵  集镇基础设施建设

  指对新建集镇的建设征地、公用设施、公共设施等的建设。

2.4.3  城镇迁建

指建设征地和移民安置的城镇部分。包括搬迁以及城镇基础设施建设项目等。

⑴  搬迁

1)  移民搬迁

      指受建设征地影响的移民从原居住区搬迁至新建城镇。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、零星果木补偿和搬迁补助。

2)  工商企业单位迁建

指受建设征地影响的工商企业单位从淹没影响区搬迁至新建城镇。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、搬迁补助、停产补助等。

3)  行政事业单位迁建

    指受建设征地影响的行政事业单位从淹没影响区搬迁至新建城镇。包括房屋补偿、附属建筑物补偿、搬迁补助等。

⑵  城镇基础设施建设

    指对新建城镇的建设征地、公用设施、市政设施等的建设。

2.4.4  专业项目复建工程

⑴  工矿企业迁建

    指受建设征地影响的工矿企业的搬迁。对有必要进行迁建的给予迁建，没有必要迁建的给予合理补偿。

⑵  工程项目复建

    指受建设征地影响的铁路、公路、航运、水利、电力、电信、广播电视等工程设施的复建。对没有必要迁建的给予合理补偿。

⑶  库周交通恢复

    指对受建设征地影响的库周居民交通的恢复。

⑷  文物古迹保护

    指对受建设征地影响，经省级以上专业主管部门鉴定的文物古迹进行保护和处理。

⑸  防护工程

    指对由建设征地产生的水库临时淹没区和浅水区具备防护条件的防护对象采取防护措施。

2.4.5  库底清理工程

指在水库淹没前对库底进行的清理。包括建筑物清理、卫生清理、坟墓清理、林地清理和其他清理等。

2.4.6  环境保护工程

指为减轻或消除移民安置对环境造成的不利影响以及保护移民生活环境所采取的环境保护措施。包括水土保持、水环境保护、陆生动植物保护、生活垃圾处理、人群健康保护、环境监测等项目。

⑴  水土保持工程

包括农村移民搬迁区、生产开发区、集镇和城镇迁建区、专项设施复建区等范围内的水土保持工程措施、植物措施及其他措施。

⑵  水环境保护工程

包括农村集中居民点和集镇、城镇的生活污水处理工程以及其他水质保护措施。

⑶  陆生动植物保护工程

包括陆生动物保护措施和陆生植物保护措施。主要指为保护移民安置区内的野生动物和陆生植物而采取的就地保护和异地保护措施等。

⑷  生活垃圾处理工程

指为集镇和城镇的生活垃圾处理而修建的卫生填埋场等垃圾处理场等。

⑸  人群健康保护

指对移民安置区的传染病传播媒介及孳生地进行治理等病媒防治措施，以及移民新址的饮用水源、环境卫生清理、移民的卫生抽检和传染病防治等措施。

⑹  环境监测工程

指针对移民安置区主要环境要素的动态变化而开展的环境监测工作。包括水质监测、水土流失监测、陆生生物调查、人群健康调查等。

⑺  其他环境保护工程

指上述环境保护措施以外的其他环境保护措施。

2.5   建设征地和移民安置项目划分

2.5.1 农村移民项目划分（见表6） 

 表6                  第一项  农村移民

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

二

1

2

3

4

5

三

1

2
	搬迁
移民点基础设施建设

土地征用


	移民搬迁

乡村企业单位迁建

行政事业单位迁建

建设征地

场地平整

供水

供电

村庄街道

土地补偿

生产安置
	房屋补偿

附属建筑物补偿

零星果木补偿

搬迁补助

小型水利电力设施补偿

农副加工业设施补偿

房屋补偿

附属建筑物补偿

搬迁补助

停产补助

房屋补偿

附属建筑物补偿

搬迁补助


	


2.5.2 集镇迁建项目划分（见表7）

表7                      第二项  集镇迁建

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

二

1

2

3

4


	搬迁
集镇基础设施建设


	居民搬迁

工商企业单位迁建

行政事业单位迁建

建设征地

场地平整

公用设施

公共设施


	房屋补偿

附属建筑物补偿

零星果木补偿

搬迁补助

房屋补偿

附属建筑物补偿

搬迁补助

停产补助

房屋补偿

附属建筑物补偿

搬迁补助

供水设施

供电设施

集镇街道

给排水

照明

农贸市场
	


2.5.3 城镇迁建项目划分（见表8）

表8                     第三项  城镇迁建

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

二

1

2

3

4


	搬迁
城镇基础设施建设
	居民搬迁

工商企业单位迁建

行政事业单位迁建

建设征地

场地平整

公用设施

市政设施


	房屋补偿

附属建筑物补偿

零星果木补偿

搬迁补助

房屋补偿

附属建筑物补偿

搬迁补助

停产补助

房屋补偿

附属建筑物补偿

搬迁补助

供水设施

供电设施

城镇街道

给排水

照明

农贸市场
	


2.5.4 专业项目复建工程项目划分（见表9）

表9                     第四项  专业项目复建工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

二

1

2

3

4

5

6

7

三

1

2

3

4

四

五

1

2

3
	工矿企业迁建
工程项目复建

库周交通恢复

文物古迹保护

防护工程
	铁路

公路

航运

水利工程

电力工程

电信工程

广播电视

机耕道

人行路

桥梁

渡口码头

筑堤围护工程

排水治涝防浸工程

滑坡坍岸防护措施
	等级公路

等外公路

大中桥梁

渡口

码头

水利设施

水电设施

水文（气象）站

输电线路

变电站

电话线

专用线

中继站


	


2.5.5 库底清理工程项目划分（见表10） 

   表10                      第五项  库底清理工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

二

三

四

五
	建筑物清理
卫生清理

坟墓清理

林地清理

其他清理
	
	
	元/㎡
元/人或户

元/座

元/亩

元


2.5.6 环境保护工程项目划分（见表11）

表11                         第六项  环境保护工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

4

5

二

1

2

3

4

三

1

2

四

1

2

五

1

2

3

4

六

1

2

3

4

七
	水土保持工程
水环境保护工程

陆生动植物保护工程

生活垃圾处理工程

人群健康保护

环境监测工程

其他环境保护工程
	农村移民搬迁水土保持工程

移民土地开发水土保持工程

集镇迁建水土保持工程

城镇迁建水土保持工程

专项设施复建水土保持工程

农村集中居民点生活污水处理工程

集镇污水处理工程

城镇污水处理工程

其他水质保护措施

陆生动物保护措施

陆生植物保护措施

集镇生活垃圾处理场

城镇垃圾处理场

病媒防治

饮用水源保护

新址卫生清理

人群检疫、传染病预防

水质监测

水土流失监测

陆生生物调查

人群健康调查
	新址饮用水水源监测

废水排放监测


	


2.6   独立费用组成

2.6.1  项目建设管理费

包括工程前期费、工程建设管理费、建设征地和移民安置管理费、工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评估审查费、工程保险费。

2.6.2  生产准备费

    包括生产人员提前进厂费、培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费和联合试运转费。

2.6.3  科研勘察设计费

包括工程科学研究试验费和勘察设计费。

2.6.4  其他税费

包括耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费、工程建设质量监督费、定额编制管理费等。

2.7   独立费用项目划分

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	技经指标

	一

1

2

3

4

5

6

7

二

三

1

2

四

1

2

3

4

5
	项目建设管理费
生产准备费

科研勘察设计费

其他税费


	工程前期费
工程建设管理费

建设征地和移民安置管理费

工程建设监理费

咨询服务费

项目技术经济评估审查费

工程保险费

工程科学研究试验费

勘察设计费

耕地占用税

耕地开垦费

森林植被恢复费

工程建设质量监督费

定额编制管理费
	
	


3   费 用 构 成

3.1  概述

水电工程建设项目费用由枢纽建筑物费用、建设征地和移民安置费用、独立费用、基本预备费、价差预备费和建设期贷款利息六部分组成。工程总费用构成如下图所示：


[image: image1]
3.2    枢纽建筑物费用构成

3.2.1  概述

枢纽建筑物费用由建筑及安装工程费、设备费构成，如下图所示：
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3.2.2  建筑及安装工程费

    由直接费、间接费、利润和税金组成。

3.2.2.1  直接费

    指建筑及安装工程施工过程中直接消耗在工程项目建设中的活劳动和物化劳动。由基本直接费和其他直接费组成。基本直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费。

⑴  人工费

    指直接从事建筑及安装工程施工的生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的相关费用。包括生产工人的基本工资、辅助工资、职工福利费和劳动保护费。

1) 基本工资

        由技能工资和岗位工资构成。

        技能工资是根据不同技术岗位对劳动技能的要求和职工实际具备的劳动技能水平及工作实绩，经考试、考核合格确定的工资。

        岗位工资是根据职工所在岗位的责任、技能要求、劳动强度和劳动条件的差别所确定的工资。

2) 辅助工资

        是在基本工资之外，以其他形式支付给职工的工资性收入。包括：

            ① 根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴，主要包括地区津贴、施工津贴、夜餐津贴和加班津贴等。

            ② 生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

3) 职工福利费

        指按照国家规定计算提取的职工福利费。

4) 劳动保护费

        指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费、修理费、保健费、防暑降温费、高空作业及进洞津贴费、技术安全及粉尘预防措施费以及洗澡用水、饮用水的燃料费以及徒工服装补助费等。

⑵  材料费

    指用于建筑安装工程项目中的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。

材料费包括材料原价、包装费、运输保险费、运杂费、采购及保管费和包装品回收等。

1) 材料原价

        指材料出厂价或指定交货地点的价格。

2) 包装费

        指材料在运输和保管过程中的包装费和包装材料的正常折旧摊销费。

3) 运输保险费

        指材料在铁路、公（水）路运输途中保险而发生费用。

4) 材料运杂费

        指材料从供货地至工地分仓库（或材料堆放场）所发生的全部费用。包括运输费、装卸费、调车费、转运费及其他杂费等。

5) 材料采购及保管费

        指材料的采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。主要包括材料的采购、供应及保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、教育经费、工会经费、基本养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金、办公费、差旅交通费及工具用具使用费等；仓库等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费等；材料在运输、保管过程中发生的损耗等。

6) 包装品回收

        指材料的包装品在材料运到工地仓库或耗用后，包装品的折旧剩余价值。

⑶  施工机械使用费

    指消耗在建筑安装工程项目上的施工机械的折旧、维修和动力燃料费用等。包括基本折旧费、修理费、替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以及应计算的车船使用税、养路费和保险费等。

1) 基本折旧费

        指施工机械在规定使用期内回收原值的台时折旧摊销费用。

2) 修理费

        指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理所需的摊销费用和机械正常运转及日常保养所需的润滑油料、擦拭用品的费用以及保管机械所需的费用。

3) 替换设备费

        指施工机械正常运转时所耗用的设备及随机使用的工具附具等摊销费用。

4) 安装拆卸费

        指施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。部分大型施工机械，按规定单独计算安装拆卸费的，施工机械使用费中不再计列。

5) 机上人工费

        指施工机械使用时机上操作所配备的人员的人工费用。

6) 动力燃料费

        指正常运转所需的风、水、电、油、煤和木柴等的费用。

7) 车船使用税、养路费和保险费等

        指施工机械在购置及使用时，按国家及各省、自治区、直辖市的有关规定需交纳的税费。

⑷  其他直接费

    包括冬雨季施工增加费、特殊地区施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施摊销费、安全文明施工措施费及其他。

1) 冬雨季施工增加费

        指在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用。包括增加施工工序，增建防雨、保温、排水设施，增耗的动力、燃料，以及因人工、机械效率降低而增加的费用。

2) 特殊地区施工增加费

        指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而需增加的费用。

3) 夜间施工增加费

        指施工建设场地和施工道路的照明费用。

4) 小型临时设施摊销费

        指为工程进行正常施工在工作面内发生的小型临时设施摊销费用，如脚手架搭拆、零散场地平整、风水电支管支线架设拆移、场内施工排水、支线道路养护、临时值班休息场所搭拆等。

5) 安全文明施工措施费

指为保证施工现场安全、文明施工所发生的各种措施费用。

6) 其他

        包括施工工具用具使用费，检验试验费，工程定位复测费，工程点交费，竣工场地清理费，工程项目移交前的维护和观测费等。

        其中：施工工具用具使用费，指施工生产所需不属于固定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊销和维护费，以及支付工人自备工具的补贴费。

        检验试验费，指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费，不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验，对构件进行破坏性试验，以及其他特殊要求的检验试验的费用。

3.2.2.2  间接费

指建筑、安装工程施工过程中构成建筑产品成本，但又无法直接计量的消耗在工程项目上的有关费用。由施工管理费、社会保障及企业计提费和财务费用承包人组成。

⑴ 施工管理费

    指承包人组织施工生产和经营管理所发生的费用。包括现场管理费、企业管理费和承包人进退场费。

1) 现场管理费

指承包人在施工现场为组织和管理工程施工所需的管理费。包括以下内容：

① 现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费。

② 现场办公费：包括现场管理办公的文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水、集体取暖和降温等费用。

③ 差旅费：包括职工因公出差期间的旅差费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费。

④ 交通费：包括现场管理需要的交通工具的油料、燃料、养路费及车辆使用税。

⑤ 固定资产使用费：包括现场管理及试验部门使用的属于固定资产的设备、仪器等的折旧、维修费或租赁费等。

⑥ 工具用具使用费：包括现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具和检验、试验、测绘、消防用具的购置、维修和摊销费。

⑦ 保险费：包括施工管理用财产、车辆的保险及高空作业等特殊工种安全保险。

⑧ 设计收费标准中未包括、应由承包人负责的施工辅助工程设计费，工程图纸资料及工程摄影费等。

2) 企业管理费

指承包人摊销在项目中的总部管理性费用。包括以下内容：

① 管理人员的基本工资、辅助工资、工资性补贴、职工福利费和劳动保护费。

② 差旅费：包括企业职工因公出差、工作调动的差旅费、住勤补助费，市内交通及误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，离退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料、养路费等。

③ 办公费：包括企业办公用文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、取暖和降温等费用。

④ 固定资产折旧、修理费：包括企业属于固定资产的房屋、设备仪器等折旧及维修费用。

⑤ 工具用具使用费：指企业管理使用不属于固定资产的工具、用具、家具、检验、试验、消防的摊销及维修费用。

⑥ 劳动补贴费：包括企业支付离退休职工的补贴、医药费、易地安家补助费、职工退职金，六个月以上病号人员工资，职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离休干部的各项经费。

⑦ 保险费：指企业财产保险、管理用车辆保险费用。

⑧ 税金：指企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税及印花税等。

⑨ 其他：包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、企业定额测定费、投标费、广告费、公证费、诉讼费、法律顾问费、审计费及咨询费等。

3) 承包人进退场费

指承包人根据建设任务需要，派遣人员和施工机械从基地迁往工程所在地发生的往返搬迁费用。包括：承担任务职工的调遣差旅费，调遣期间的工资，施工机械、工具、用具、周转性材料及其他施工装备的搬运费用。

⑵ 社会保障及企业计提费

包括职工基本养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险基金、工会经费、教育经费、住房公积金和职业病防治费。

基本养老保险费：依据《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》（国发[1997]26号）计取的费用。

医疗保险费：依据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44号)精神和有关标准计取费用。

工伤保险费：依据《劳动部关于发布〈企业职工工伤保险试行办法〉的通知》(劳动发[1996]266号)计取的费用。

失业保险费：依据《失业保险条例》（中华人民共和国国务院令第258号）缴纳的失业保险费。

工会经费：指企业按职工工资总额计提的工会费用。

教育经费：指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而计提的费用。

住房公积金：依据《住房公积金管理条例》（中华人民共和国国务院令第262号），职工所在单位为职工记提、缴存的住房公积金。

职业病防治费：依据《中国人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）和行业有关规定缴纳的尘肺病防治费。

⑶ 财务费用

    指承包人为筹集资金而发生的各项费用，包括企业在生产经营期间发生的利息支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费、保函手续费以及筹资发生的其他财务费用等。

3.2.2.3  利润

    指按水电工程建设市场情况应计入建筑安装工程费用中的利润。

3.2.2.4  税金

    指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用中的营业税、城市维护建设税和教育费附加。

3.2.3  设备费

    由设备原价、运杂费、运输保险费、特大（重）件运输增加费、采购及保管费组成。

3.2.3.1  设备原价

    ⑴ 国产设备原价指设备出厂价。

    ⑵ 进口设备原价指设备到岸价加进口征收的税金、手续费、商检费、港口费等之和。

    ⑶ 大型机组分瓣运至工地后的拼装加工费用，包括在设备原价内。

3.2.3.2  运杂费

    指设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用。主要包括运输费、调车费、装卸费、包装绑扎费、变压器充氮费，以及其他杂费。

3.2.3.3  运输保险费

    指设备在运输过程中的保险费用。

3.2.3.4  特大（重）件运输增加费

    指水轮发电机组、桥式起重机、主变压器等大型设备运输过程中所发生的一些特殊费用。

3.2.3.5  采购及保管费

    指设备在采购、保管过程中发生的各项费用。主要包括：

    ⑴ 采购保管部门工作人员中的基本工资、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、教育经费、工会经费、基本养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金、办公费、差旅交通费、工具用具使用费等。

⑵ 仓库转运站等设施的运行使用维修费，固定资产折旧费，技术安全措施费和设备的检验、试验费等。

3.3  建设征地和移民安置费用构成

3.3.1  概述

建设征地和移民安置费用由补偿补助费、专项设施恢复费、企事业单位迁建补偿费、环境保护工程费、库底清理费构成，如下图所示：
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土地补偿费和安置补助费

                                              小型水利水电设施补偿费

建设征地和移民安置费

3.3.2  补偿补助费

    由土地补偿费和安置补助费、房屋补偿费、附属建设物补偿费、零星果木补偿费、农副业加工设施补偿费、小型水利电力设施补偿费、搬迁补助费、停产补助费和其他补助费等组成。

3.3.2.1  土地补偿费和安置补助费

    指按照国家和省、自治区、直辖市的有关规定，征用土地所需费用。包括耕地补偿费和安置补助费、园地补偿费和安置补助费、林地补偿费和安置补助费、牧草地补偿费和安置补助费、其他农用地补偿费和安置补助费、建设用地补偿费、未利用地补偿费。

3.3.2.2  房屋补偿费

    指按照调查的房屋建筑面积、结构类型（框架结构、砖混结构、砖木结构、木结构、土木结构）和质量标准重置所需的费用。

3.3.2.3  附属建筑物补偿费

指按照调查的建筑面积、结构类型和质量标准重建所需的费用。

3.3.2.4  零星果木补偿费

    指对移民户所拥有的零星果木补偿费。

3.3.2.5  农副业加工设施补偿费

    指按照原有设施状况、规模和标准重置所需的费用。

3.3.2.6  小型水利电力设施补偿费

    指对集体或移民个人所拥有的小型水利电力设施，按照原有规模和标准重置所需的费用。

3.3.2.7  企事业单位迁建补偿费

指对难以复建的企事业单位除房屋补偿以外的一次性补偿所发生的费用。

3.3.2.8  搬迁补助费

    指移民、集体、单位从原居住地迁往安置区搬迁过程中所需的费用。包括：

    ⑴  物资搬运费

   ⑵  设备拆卸与安装费

   ⑶  生活补助费

3.3.2.9  停产补助费

    指对企业或独立设备因搬迁而造成的停产损失补偿、补助费。

3.3.2.10  其他补助费

    指对移民或单位的其他补助补贴费。

3.3.3  专项设施恢复费

    由基础设施建设费、铁路工程费、公路工程费、航运设施费、水利工程费、电力工程费、电信工程费、广播电视工程费、文物古迹保护费和防护工程费等组成。

3.3.3.1  基础设施建设费

    指对新建的移民集中安置点、集镇和城镇的建设征地、场地平整和水、电、路等的建设所需的费用。包括建设征地费、场地平整费、供水设施费、供电设施费、城镇道路费、给排水费、照明费、农贸市场费等费用。

3.3.3.2  铁路工程费

    指按照原有的等级和标准拟定的复建方案恢复其原有功能所需的工程建设费。

3.3.3.3  公路工程费

    指对等级公路、等外公路、机耕道、桥梁以及移民安置区对外连接道路等，按照原有的等级和标准拟定的复建方案恢复其原有功能所需的工程建设费。

3.3.3.4  航运设施费

    指按照拟定的复建方案恢复其原有功能所需的工程建设费。

3.3.3.5  水利工程费

    指按照原有的等级和标准拟定的复建方案恢复其原有功能所需的工程建设费。

3.3.3.6  电力工程费

    指按照原有的等级和标准拟定的复建方案恢复其原有功能所需的工程建设费。

3.3.3.7  电信工程费

    指按照原有的等级和标准拟定的复建方案恢复其原有功能所需的工程建设费。

3.3.3.8  广播电视工程费

    指按照原有的等级和标准拟定的复建方案恢复其原有功能所需的工程建设费。

3.3.3.9  文物古迹保护费

    指对涉淹文物古迹的保护和处理费用。

3.3.3.10  防护工程费

    指完成防护工程设计方案所需的工程建设费。

3.3.4  环境保护工程费

    指库区移民安置、城集镇建设、专业项目复建所需的环境保护费用。

3.3.5  库底清理费

指按照《水电工程水库淹没处理规划设计规范》中的库底清理要求，进行建筑物清理、卫生清理、坟墓清理、林地清理和其他清理所需的费用。包括建筑物清理费、卫生清理费、坟墓清理费、林地清理费、其他清理费。

3.4  独立费用构成

3.4.1  概述

独立费用由项目建设管理费、生产准备费、科研勘察设计费、其他税费构成，如下图所示：
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建设征地和移民安置管理费

                                      项目技术经济评估审查费

3.4.2  项目建设管理费

指工程项目在立项、筹建、建设和试生产期间发生的各种管理性费用。包括工程前期费、工程建设管理费、建设征地和移民安置管理费、工程建设监理费、咨询服务费、工程保险费。

3.4.2.1  工程前期费

指水电工程筹建前开展各项工作所发生的费用。包括各种管理性费用，进行规划、预可行性研究勘察设计工作所发生的费用， 以及进行水电勘察设计和施工标准的编制管理工作所发生的水电建设标准编制管理费等。

3.4.2.2  工程建设管理费

指建设项目法人为保证工程项目管理、建设征地和移民安置工作的正常进行，从工程筹建至竣工验收全过程所需的管理费用。包括开办费、人员经常费和其他管理性费用。

⑴  开办费包括所需购置的交通工具、办公及生活设备、检验试验设备和用于开办工作发生的其他费用。

⑵  人员经常费包括建设管理人员的基本工资、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、教育经费、工会经费、基本养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金、办公费、差旅交通费、会议及接待费、技术图书资料费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具器具使用费、修理费、水电费、采暖费等。

⑶  其他管理性费用包括土地使用税、房产税、合同公证费、调解诉讼费、施工期所需的水文气象报讯费用、工程项目移交生产前的维护观测和运行费、印花税、招标业务费用、招标代理费、设备成套服务费、工程竣工验收费、管理用车的车辆牌照使用税、保险费、派驻工地的公安消防部门的补贴费用以及其他属管理性质开支的费用。

3.4.2.3  建设征地和移民安置管理费

指地方移民机构为保证建设征地和移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经常费和其他管理性费用，以及用于提高农村移民生产技能、文化素质和移民干部管理水平的移民技术培训费。

3.4.2.4  工程建设监理费

指建设项目开工后，根据工程建设管理的实施情况，聘任监理单位在工程建设过程中，对枢纽建筑物建设(含水土保持及环境保护措施) 的质量、进度和投资进行监理，对设备监造，以及对建设征地和移民安置进行综合监理所发生的全部费用。

3.4.2.5  咨询服务费

    指项目法人根据国家有关规定和项目建设管理的需要，委托有资质的咨询机构或聘请专家对工程勘察设计、建设征地和移民安置、融资、以及建设管理等过程中有关技术、经济和法律问题进行咨询服务所发生的有关费用。其中，包括招标文件、标底、竣工决算和项目后评价报告等项目的编制费用。

3.4.2.6  项目技术经济评估审查费

指项目法人依据国家颁布的法律、法规、行业规定，委托有资质的机构对项目的安全性、可靠性、先进性、经济性进行全面评估审查并提出评估审查报告所发生的有关费用。包括：

⑴ 项目预可行性研究设计、可行性研究设计、招标设计、施工图设计以及重大设计变更(含设计概算和投资估算)审查；

⑵ 项目建议书、可行性研究报告评审；

⑶ 枢纽工程安全鉴定、工程环境影响和水土保持方案评审、移民安置成果评审、劳动安全与工业卫生测试与评审等。

3.4.2.7  工程保险费

指工程建设期间，为工程遭受水灾、火灾等自然灾害和意外事故造成损失后能得到经济补偿，对工程建筑安装和永久设备保险而发生的保险费用。

3.4.3  生产准备费

    指建设项目法人为准备正常的生产运行所需发生的费用。包括生产人员提前进厂费、培训费、管理用具购置费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费和联合试运转费。

 ⑴ 生产人员提前进厂费包括提前进厂人员的基本工资、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、教育经费、工会经费、基本养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金、办公费、差旅交通费、会议费、技术图书资料费、零星固定资产购置费、修理费、低值易耗品摊销费、工具器具使用费、水电费、取暖费等以及其他属于生产筹建期间需要开支的费用。

⑵ 培训费指工程在竣工验收投产之前，生产单位为保证投产后生产正常运行，需对工人、技术人员与管理人员进行培训所发生的培训费用。

⑶ 管理用具购置费指为保证新建项目投产初期的正常生产和管理所必须购置的办公和生活用具等费用。

⑷ 备品备件购置费指工程在投产运行初期，必须准备的各种易损或消耗性备品备件和专用材料的购置费。不包括设备价格中配备的备品备件。

⑸ 工器具及生产家具购置费指按设计规定，为保证初期生产正常运行所必须购置的不属于固定资产标准的生产工具、仪表、生产家具等的购置费用。不包括设备价格中已包括的专用工具。

⑹ 联合试运转费指水电工程中的水轮发电机组、船闸等安装完毕，在竣工验收前进行整套设备带负荷联合度试运转期间所需的各项费用。主要包括联合试运转期间所消耗的燃料、动力、材料及机械使用费，工具用具及检测设备使用费，参加联合试运转人员工资等。

3.4.4  科研勘察设计费  

    指为工程建设而开展的科学研究、勘察设计等工作所发生的费用。包括工程科学研究试验费和勘察设计费。

3.4.4.1  工程科学研究试验费

    指在工程建设过程中，为解决工程技术问题而进行必要的科学研究试验所需的费用。不包括：

⑴ 应由科技三项费用（即新产品试验费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目；

⑵ 应由勘察设计费开支的费用。

3.4.4.2  勘察设计费

    指可行性研究设计、招标设计和施工图设计阶段发生的勘察费、设计费和为勘察设计服务的科研试验费用。

    勘察设计的工作内容和范围以及要求达到的工作深度，按各设计阶段编制规程执行。

3.4.5  其他税费

指根据国家有关规定需要交纳的其他税费，包括对项目建设用地按土地单位面积征收的耕地占用税、森林植被恢复费、耕地开垦费等，以及工程建设质量监督费和定额编制管理费。

⑴ 耕地占用税

指按照国家和各省、自治区、直辖市的政策法规，对建设征地占用的耕地所缴纳的占用税费。

⑵ 耕地开垦费

指根据《中华人民共和国土地管理法》第三十一条“非农业建设经批准占用耕地的，按照‘占多少，垦多少’的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地”的规定缴纳的费用。

⑶ 工程建设质量监督费

    指各级质量监督机构对工程质量监督、检查、检测而发生的费用。

⑷ 定额编制管理费

指为专业统一定额的测定、编制和管理等所需要的费用，交由行业定额管理机构安排使用。

3.5  预备费及建设期贷款利息

3.5.1  预备费

3.5.1.1 基本预备费

指用以解决可行性研究设计范围以内的设计变更（含施工过程中工程量变化、设备改型、材料代用等），预防自然灾害采取措施，以及弥补一般自然灾害所造成损失中工程保险未能补偿部分而预留的费用。

3.5.1.2  价差预备费

    指用以解决工程建设过程中，因材料和设备价格上涨，人工费和其他各种费用标准调整引起投资增加而预留的费用。

3.5.2  建设期贷款利息

    指根据国家的财政金融政策规定，工程在建设期内所需偿还并应计入工程总投资的贷款利息。

4  枢纽建筑物概算编制

4.1   概述

4.1.1  枢纽建筑物概算构成
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4.1.2  编制依据

    ⑴ 国家和上级主管部门以及省、自治区、直辖市颁发的有关法令、制度、规程；

    ⑵ 水电工程项目划分及费用构成；

    ⑶ 水电工程概算定额和有关行业主管部门颁发的定额；

    ⑷ 水电工程设计工程量计算规定；

    ⑸ 可行性研究报告设计文件及图纸；

    ⑹ 其他。

4.2   基础价格编制

    基础价格应按概算编制年的有关政策、规定及市场价格水平进行编制。

4.2.1 人工预算单价

人工预算单价根据工程所在地的工资区类别，按以下标准计算：

	工资区类别
	定额人工名称及单价（元/工时）

	
	高级熟练工
	熟 练 工  
	半熟练工 
	普  工   

	六类
	8.14 
	5.88 
	4.52 
	3.58 

	七类
	8.32 
	6.01 
	4.60 
	3.65 

	八类
	8.50 
	6.14 
	4.69 
	3.71 

	九类
	8.68 
	6.25 
	4.78 
	3.77 

	十类
	8.86 
	6.38 
	4.87 
	3.84 

	十一类
	9.05 
	6.50 
	4.96 
	3.90 

	十一类加10%
	9.83 
	7.03 
	5.33 
	4.17 

	十一类加20%
	10.62 
	7.57 
	5.71 
	4.45 

	十一类加30%
	11.41 
	8.10 
	6.09 
	4.72 

	十一类加40%
	12.20 
	8.63 
	6.47 
	5.00 

	十一类加50%
	12.99 
	9.17 
	6.85 
	5.27 


注：十一类工资区以上增加基本工资的工程，根据各省、自治区的具体规定，采用插值计算。

根据《国务院办公厅转发人事部、财政部关于调整机关事业单位工作人员工资和增加离退休人员离退休费四个实施方案的通知》(国办发[2001]14号)精神，并结合水电工程所处艰苦边远地区的特点,按以下津贴标准增加人工预算单价：

	边远地区类别
	一类区
	二类区
	三类区
	四类区

	津贴标准 (元/工时)
	0.23
	0.46
	0.92
	1.61


4.2.2  材料预算价格

    包括定额工作内容规定应计入的未计价材料和计价材料。

4.2.2.1 主要材料预算价格

    对于用量多、影响工程投资大的主要材料，如钢材、木材、水泥、掺和料、油料、火工产品、电缆及母线等，一般必须编制材料预算价格。

⑴ 材料预算价格。一般包括材料原价、包装费、运输保险费、运杂费和采购及保管费等。

    材料预算价格=[材料原价＋包装费＋运输保险费＋（运杂费×材料毛重系数）]×（1＋采购及保管费率）－包装品回收价值

⑵ 材料原价

1）钢材

① 钢筋原价的代表品种、规格

               普通钢
A3 Φ16～18mm；


             低合金钢
20MnSi
Φ20～25mm。

               普通钢与低合金钢的比例由设计确定。

     ② 钢板原价的品种、规格，由设计确定。

     ③ 型钢原价的品种、规格：

               水工建筑工程用型钢由设计确定；

               安装工程用型钢按设备安装工程定额规定的品种规格确定。

④ 原价

               按工程所在地省会、自治区首府、直辖市或就近大城市的金属材料公司、钢材交易中心、钢铁厂的市场价计算，或按国家计委有关文件规定计算。

2）木材

① 木材原价的代表品种、规格

               树种 
二、三类树种各50%；


             等级
    一、二等材各50%；


             长度
    2～3.8m；

               径级
    Φ18～28mm及中板中枋。

② 原价

               按工程就近的木材公司或林区储木场的市场价计算。

3）水泥

       品种按设计要求选定。原价按选定的水泥厂出厂价格计算。

4）掺和料

        指为改善混凝土的和易性及水化热影响，而掺加的粉煤灰、火山灰等。原价按设计选定的厂家出厂价格计算。

5）油料

        品种、规格应根据工程所在地的气温条件确定。原价采用工程就近的石油站大型油库的批发价格计算。

6）火工产品

        供应点应选择工程就近化工厂。原价按国家及省、自治区、直辖市的有关规定计算。

7）电缆及母线

品种、规格及型号由设计确定。原价按所选定厂家的出厂价格计算。

⑶ 材料包装费。按包装材料的品种、规格、包装费用和正常的折旧摊销计算。凡材料原价中未包括者，而材料在运输和保管过程中必须进行包装的材料，均应另外计入包装费用。

    包装费的计算，应按工程所在地区的实际资料及有关规定计算。

⑷ 材料运输保险费。按工程所在省、自治区、直辖市的规定费率计算。省、自治区、直辖市无规定的，可按中国人民保险公司的有关规定计算。

⑸ 材料运杂费。包括运输费、装卸费、调车费及其他杂费等。

    铁路运输，按铁道部现行《铁路货物运价规则》及有关的规定计算其运杂费。

    公路及水路运输，按工程所在地省、自治区、直辖市交通部门现行规定计算，或根据市场调查资料分析确定。

    铁路火车运输，货物重量按车辆标记吨位计算运输费，根据水电工程施工所需货物特点，一般情况下要发生空载。因此计算火车运输费时，须考虑一定的装载系数，同时还须考虑一定比例的整车与零担。

    汽车运输，钢材、木材、水泥等材料一般情况下，均按所运货物实际重量计算。火工产品、汽柴油按有关规定，不允许满载，需发生空载。因此计算汽车运杂费时，应按有关规定考虑空载因素。

⑹ 材料毛重系数。材料单位毛重是指材料的单位运输重量。各种材料的毛重系数按有关规定或实际资料计算。

⑺ 材料采购及保管费。按材料运到工地仓库价格的2.5%计算。

    材料在采购、供应、保管过程中，无论发生多少次转手供应方式，其费率均不变动。

⑻ 包装品回收。包装品（如水泥袋、车立柱、电缆盘等）的回收费用，可按工程所在地的实际资料及有关规定计算。

4.2.3.2  其他材料预算价格

    应执行工程所在地区就近城市地方政府颁发的工业与民用建筑安装工程材料预算价格，加至工地的运杂费用。地区预算价格没有的材料，由设计参照水电工程实际价格确定。

4.2.3  电、水、风预算价格

4.2.3.1  施工用电价格

    由基本电价、电能损耗摊销费和供电设施维修摊销费组成。根据施工组织设计确定的供电方式、供电电源以及不同电源的电量所占比例，按国家或工程供电所在省、自治区、直辖市规定的电网电价和规定的加价，以及供电过程中发生的费用进行计算。

电价计算公式：

电网供电价格= 基本电价÷（1－高压输电线路损耗率）÷（1－变配电设备及配电线路损耗率）＋供电设施维修摊销费
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式中：K－发电机出力系数。

4.2.3.2  施工用水价格

    由基本水价、供水损耗摊销费和供水设施维修摊销费组成。根据施工组织设计所配置的供水系统设备组（台）时总费用和组（台）时总有效供水量计算。

    水价计算公式：
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     式中：K－能量利用系数。

4.2.3.3  施工用风价格

    由基本风价、供风损耗摊销费和供风设施维修摊销费组成。根据施工组织设计所配置的空气压缩机系统设备组（台）时总费用和组（台）时总有效供风量计算。

风价计算公式：
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空气压缩机系统如采用循环冷却水，不用水泵，则风价计算式为：
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    式中：K－能量利用系数。

4.2.4  施工机械使用费

    根据《水电工程施工机械台时费定额》及有关规定计算，其中第一类费用，应按定额主管部门逐年发布的调整系数进行调整。对于定额缺项的施工机械，可补充编制台时费。

    对于一些特殊的、本工程摊销不完、其他工程又不适用的大型施工设备，可在相应工程单价中计入摊销费，也可在独立费用部分以特殊施工机械购置补贴费项目单独计列。摊销费由设计单位根据施工组织设计提出设备采购清单确定其原值，扣除工程实际摊销的基本折旧费及残值后计算，且此摊销费不再计取其他直接费、间接费、利润和税金。

4.2.5  砂石料单价

    水电工程砂石料由承包人自行采备时，砂石料单价应根据料源情况、开采条件和生产工艺流程，计算其基本直接费。其他直接费、间接费、利润及税金不计入砂石料单价，应在混凝土单价中综合计算。

    砂石料场覆盖层和无用层清除、砂石料天然级配组成和设计级配之间的差异经平衡后的弃料处理等有关费用，均应摊销计入砂石料单价。

    采用《水力发电建筑工程概算定额》（以下简称“建筑概算定额”）编制砂石料单价时，砂石料加工体积变化，加工、运输、堆存损耗，含泥量清除等各种因素已以砂石料加工工艺流程单价系数的形式计入，不得重复计算其他系数和损耗。
    对外采购的砂石料单价，按调查价格加从采购地点至工地的运杂费计算。

4.2.6  混凝土材料单价

    根据设计确定的不同工程部位的混凝土标号、级配和龄期，分别计算出包括水泥、掺和料、砂石料、外加剂和水的每立方米混凝土材料单价，计入相应的混凝土工程单价内。其混凝土配合比的各项材料用量，应根据工程试验提供的资料计算，若无试验资料时，也可参照相关资料分析确定。

4.3   建筑及安装工程单价编制

4.3.1  建筑工程单价表列式

⑴ 直接费  

   1）基本直接费 

        人工费=定额劳动量×人工预算单价


     材料费=定额材料用量×材料预算单价


     机械使用费=定额机械使用量×施工机械台时费

        2）其他直接费=基本直接费×其他直接费率之和

    ⑵ 间接费=直接费×间接费率

    ⑶ 利润=（直接费＋间接费）×利润率

⑷ 税金=（直接费＋间接费＋利润）×计算税率

建筑工程单价合计计算式：

       单价合计=直接费＋间接费＋利润＋税金

4.3.2  安装工程单价表列式

4.3.2.1  以消耗量形式表示的安装工程单价

⑴ 直接费  

        1）基本直接费  

        人工费=定额劳动量×人工预算单价


     材料费=定额材料用量×材料预算单价


     机械使用费=定额机械使用量×施工机械台时费

        未计价装置性材料费=未计价装置性材料用量×材料预算价格


   2）其他直接费=基本直接费（不含未计价装置性材料费）×其他直接费率之和

    ⑵ 间接费=人工费×间接费率

    ⑶ 利润=[直接费（不含未计价装置性材料费）＋间接费]×利润率

⑷ 税金=（直接费＋间接费＋利润）×计算税率

以消耗量形式表示的安装工程单价合计计算式：

       单价合计=直接费＋间接费＋利润＋税金

4.3.2.2  以费率形式表示的安装工程单价

 ⑴ 直接费

        1）基本直接费

          人工费=定额人工费×地区人工费率调整系数
          材料费=定额材料费

    
    装置性材料费=定额装置性材料费

机械使用费=定额机械使用费

        2）其他直接费=基本直接费×其他直接费率之和

    ⑵ 间接费=人工费×间接费率

    ⑶ 利润=（直接费＋间接费）×利润率

⑷ 税金=（直接费＋间接费＋利润率）×计算税率

以费率形式表示的安装工程单价合计计算式：

    单价合计=直接费＋间接费＋利润率＋税金

4.3.3  其他直接费

    包括冬雨季施工增加费、特殊地区施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施摊销费及其他。

⑴ 冬雨季施工增加费

    计算方法：根据不同地区，按建筑安装工程基本直接费的百分率计算。

       1）西南、中南、华东
0.5～1.0%

       2）华北            
1.0～2.5%

       3）西北、东北
      2.5～4.0%

    西南、中南、华东区中，按规定不计冬季施工增加费的地区取小值，计算冬季施工增加费的地区可取大值；华北地区的内蒙等较为严寒的地区可取大值，一般取中值或小值；西北、东北区中的陕西、甘肃等省取小值，其他省、自治区可取中值或大值。

⑵ 特殊地区施工增加费

    其中高海拔地区的高程增加费，按规定直接计入定额；其他特殊增加费（如严寒、酷热、风沙），应按工程所在地区规定的标准计算，列入其他直接费。地方没有规定的，不得计算此项费用。

⑶ 夜间施工增加费

    按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为0.5%，安装工程为0.7%。

⑷ 小型临时设施摊销费

    小型临时设施摊销费，按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为1.5%，安装工程2%。

⑸ 安全文明生产措施费

按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为0.5%，安装工程为0.7%。

⑹ 其他

按基本直接费的百分率计算。其中建筑工程为1.6%，安装工程为2.4%。

	编号
	项目
	西南、中南、华东
	华北
	西北、东北

	
	
	建筑
	安装
	建筑
	安装
	建筑
	安装

	1
	冬雨季施工增加费
	0.5～1.0
	1.0～2.5
	2.5～4.0

	2
	特殊地区施工增加费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	夜间施工增加费
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7

	4
	小型临时设施摊销费
	1.5
	2.0 
	1.5
	2.0 
	1.5
	2.0 

	5
	安全文明生产措施费
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7

	6
	其他
	1.6
	2.4
	1.6
	2.4
	1.6
	2.4

	　
	其他直接费率
	4.6～5.3
	6.3～6.8
	5.1～6.8
	6.8～8.3
	6.6～8.3
	8.3～9.8


4.3.4  间接费

     建筑工程间接费按直接费的百分比计算，安装工程间接费按人工费的百分比计算。

     间接费费率按不同工程项目，按以下标准分别计取：

	序号
	工 程 类 别
	计算基础
	间接费率（%）

	
	
	
	合计
	施工管理费
	社会保障及企业计提费
	财务费

	一

1

2

3

4

5

6

7

8

9

二
	建筑工程
土方工程

石方工程

混凝土工程*

钢筋制作安装工程

基础处理工程

喷锚支护工程

疏浚工程

植物工程

其他工程

设备安装工程
	直接费

直接费

直接费

直接费

直接费

直接费

直接费

直接费

直接费

人工费
	9.91

15.68

11.75

（9.51）9.92

16.10

13.22

14.05

14.81

12.66

103
	6.25

9.60

6.16

(5.61)

4.74

6.31

7.03

7.79

7.98

6.79

53
	2.41

4.83

4.34

(2.65)

3.93

8.54

4.94

5.01

5.58

4.62

39
	1.25

1.25

1.25

(1.25)

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

11


注：混凝土工程的砂石料采用对外采购价格时，其间接费率采用括号中数字。

    说明：

    建筑工程的间接费率标准中，各项工程具体内容包括：

   1） 土方工程：包括土方开挖、土方填筑工程等；

       2） 石方工程：包括石方开挖、石方填筑、浆砌石、干砌石、抛石工程等；

       3） 混凝土工程：包括现浇和预制各种混凝土，碾压混凝土，沥青混凝土、伸缩缝、止水、防水层工程以及温控措施等；

       4） 钢筋制作安装工程：包括钢筋制作安装及钢结构等；

       5） 基础处理工程：包括各种类型的钻孔灌浆、地下连续墙、振冲桩、高喷灌浆工程等；

       6)  喷锚支护工程：包括各种锚杆、锚索、喷混凝土等。

       7） 疏浚工程：指用大型船舶疏浚河、湖的工程；

       8） 植物工程：包括栽植、苗木、铺草皮等工程；

       9） 其他工程：指除上述工程以外的其他工程。

4.3.5  利润

    按直接费与间接费之和的7%计算。

4.3.6  税金

    国家对施工企业所征收的营业税、城市维护建设税和教育费附加，分别根据国务院发布的《中华人民共和国营业税暂行条例》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《征收教育费附加的暂行规定》等文件规定的征用范围和税率计算。

    在编制概算投资时，可按下列公式和税率计算：

税金=（直接费＋间接费＋利润）×计算税率
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4.4   概算编制

4.4.1  施工辅助工程

⑴ 施工交通工程

    按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

⑵ 施工供电工程

    依据设计的电压等级、线路架设长度及所需配备的变配电设施要求，采用工程所在地区造价指标或分析有关实际资料后确定。

⑶ 施工供水系统工程

    按设计工程量乘单价计算。

⑷ 施工供风系统工程

    按设计工程量乘单价计算。

⑸ 施工通信工程

依据设计所选用的施工通信方式及所需配备的相应设施，采用工程所在地区造价指标或分析有关实际资料后确定。

⑹ 施工管理信息系统工程

依据设计确定的规模和所需配备的相应设施，采用工程所在地区造价指标或分析有关实际资料后确定。

⑺ 砂石料生产系统工程

    按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

⑻ 混凝土拌和及浇筑系统工程

    按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

⑼ 导流工程

    编制方法同主体建筑工程，采用设计工程量乘单价计算。

⑽ 施工及建设管理用房屋建筑工程

   1) 场地平整工程，按设计工程量乘单价计算。

   2) 施工仓库及辅助加工厂，按设计工程量乘单价计算。

      房屋建筑面积由施工组织设计确定。房屋建筑单位造价指标，可采用工程所在地区的临时房屋造价指标（元/平方米），也可按实际资料分析确定。

3) 办公及生活营地投资按下列公式计算：
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        式中：

        I－办公及生活营地投资；

        A－建筑安装工作量，按工程项目划分中一至五项建筑安装工作量（不包括临时办公及生活营地.和其他施工辅助工程）之和计算；

        U－人均建筑面积综合指标，按12～16平方米/人计算。东北、西北、华北地区，以及施工年限在五年以上的工程，取中值或大值，其他地区及施工年限在五年以下的工程取小值或中值；

        P－单位造价指标，采用工程所在地的永久房屋造价指标（元/平方米）；

        N－施工年限，按施工组织设计确定的合理工期计算；

        L－全员劳动生产率，应根据工程所在地区、枢纽型式、工程规模和编制年价格水平分析确定。2002年价格水平，一般不低于100000元/人·年；

        K1－施工高峰人数调整系数1.1；

        K2－室外工程系数1.1（大量的开挖和回填土建工程，应包括在场地平整内）；

        K3－单位造价指标调整系数，按不同施工年限分别采用以下系数：

	工  期
	系  数

	5年及以内
	0.60

	6～8年
	0.70

	9～11年
	0.80

	11年以上
	0.90


    如果建设管理办公及生活营地与现场生产运行管理房屋统一规划建设时，应按具体项目和规模列入建筑工程的房屋建筑工程项下。

⑾ 其他施工辅助工程

    按施工辅助工程部分的一至十项合计的5～15%计算。

    其他施工辅助工程所包含项目中，如有费用高、工程量大的项目，可根据工程实际情况单独列项处理，并相应减小上述百分率。

4.4.2  建筑工程

    分按主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、其他工程分别采用不同的方法进行编制。

⑴ 主体建筑工程

       1) 主体建筑工程按设计工程量乘单价进行编制。

       2) 主体建筑工程的项目划分，一级项目和二级项目均应执行水电工程项目划分的有关规定，三级项目可根据水电工程可行性研究编制规程的工作深度要求和工程实际情况增减项目。

       3) 主体建筑工程量应遵照《水电水利工程设计工程量计算规定》(DL/5088-1998)，按项目划分的要求，计算到三级项目。

       4) 当设计对主体建筑物混凝土施工有温控要求时，应根据温控措施设计，计算温控措施费用，也可以经过分析确定指标后，按建筑物混凝土方量进行计算。

       5) 安全监测工程

        按设计资料分析计算。如无设计资料时，可根据坝型或电站型式，参照类似工程分析确定。

       6) 细部结构工程

        按设计资料分析计算。如无设计资料时，可根据坝型或电站型式，参照类似工程分析确定。

⑵ 交通工程

按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编

⑶ 房屋建筑工程

       1) 现场生产运行管理办公及生活文化福利房屋建筑面积，由设计单位根据工程规模，并结合实际情况确定，单位造价指标采用工程所在地区规定的永久房屋造价指标。

       2) 在就近城市建立的建设及生产运行管理基地，办公及生产调度设施根据设计规划的规模和当地的房屋造价指标计列(承担流域开发任务的项目应按投资分摊的原则计列)，生活文化福利房屋建筑面积按电厂定员和以下人均综合指标控制，单位造价指标采用工程所在地区规定的永久房屋造价指标乘0.6计算。

大型 I 工程
   60～65平方米/人

            大型 II 工程
65～70平方米/人

            中型工程
      70～75平方米/人

3) 基地土地征地费根据设计确定的征地规模和土地征用标准计算。

4) 对100万千瓦及以上大型水电站，如需配备武警部队，应考虑其营地建筑工程。

      5) 室外工程可按房屋建筑工程投资10～15%计算。

⑷ 其他工程

    动力线路、照明线路、通信线路等三项工程按设计工程量乘单价或采用扩大单位指标编制。

其余各项按设计要求分析计算。

4.4.3  环境保护工程

可按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

4.4.4  机电设备及安装工程

4.4.4.1  设备费

按设备原价、运杂费、运输保险费、特大（重）件运输增加费、采购及保管费分别计算。

⑴ 设备原价

     1）国产设备以出厂价为原价，可根据厂家报价资料和市场价格水平分析确定。

       2）进口设备以到岸价和进口征收的税金、手续费、商检费、港口费之和作为原价。到岸价采用与厂家签订的合同价或询价计算，税金和手续费等按规定计算。

       3）大型机组分瓣运至工地后的拼装费用，应包括在设备价格内。

⑵ 运杂费

    分主要设备和其他设备，均按设备原价的百分率计算。

        1) 主要设备运杂费率如下：

	设 备 分 类
	铁路费率(%)
	公路费率(%)
	公路直达基本费率(%)

	
	基本运距1000km
	每增运
500km
	基本运距50km
	每增运
10km
	

	水轮发电机组

主阀、桥机

主变压器

120000kVA及以上

12000kVA以下
	2.21
2.99

3.50

2.97
	0.40
0.70

0.56

0.56
	1.06
1.85

2.80

0.92
	0.10
0.18

0.25

0.10
	1.01
1.33

1.20

1.20


 注:设备由铁路直达或铁路、公路联运时，分别按里程求得费率后叠加计算；如果设备由公路直达，应按公路里程计算费率后，再加公路直达基本费率。

2) 其他设备运杂费率如下：

	类别
	适  用  地  区
	费率(%)

	Ⅰ
	北京、天津、上海、江苏、浙江、江西、山东、安徽、湖北、湖南、河南、广东、山西、河北、陕西、辽宁、吉林、黑龙江等省、直辖市
	5～7

	Ⅱ
	甘肃、云南、贵州、广西、四川、重庆、福建、海南、宁夏、内蒙、青海等省、自治区、直辖市
	7～9


注:工程地点距铁路线近者费率取小值，远者取大值。费率中未包括的新疆、西藏地区，可视具体情况另行计算。

⑶ 运输保险费

    国产设备的运输保险费率可按工程所在省、自治区、直辖市的规定计算。省、自治区、直辖市无规定的，可按中国人民保险公司的有关规定计算。进口设备的运输保险费按相应规定计算。

⑷ 特大（重）件运输增加费

    可根据设计方案确定，也可按设备原价的1%估列。

⑸ 采购及保管费

按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。

⑹ 运杂综合费率

    运杂综合费率=运杂费率＋（1＋运杂费率）×采购及保管费率＋运输保险费率＋特大（重）件运输增加费率。

上述运杂综合费率，适用于计算国产设备运杂费。进口设备的国内段运杂费应按上述国产设备运杂综合费率，乘相应国产设备原价水平占进口设备原价的比例系数，调整为进口设备国内段运杂综合费率。

4.4.4.2  安装工程费

    按设计的设备清单工程量乘安装工程单价计算。

安装工程单价为费率形式时，按定额计算出的安装费率适用于国产设备。进口设备的安装费率应按国产设备安装费率乘相应国产设备原价水平占进口设备原价的比例系数，调整为进口设备安装费率。

4.4.4.3  梯级调度共用设备

    梯级调度共用设备可按分摊原则,在相应项目中单独列项。

4.4.5  金属结构设备及安装工程

编制方法和深度同机电设备及安装工程。

5  建设征地和移民安置补偿概算编制

5.1   概述

5.1.1  建设征地和移民安置补偿概算的构成
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建设征地和移民安置补偿概算

建设征地和移民安置补偿概算按水库淹没处理和建设场地征用分别进行编制。

5.1.2  编制依据

    1)  国家和上级主管部门以及省、自治区、直辖市颁布的有关法令、法规、规程；

    2)  各有关专业部门颁布的相关工程规范及定额； 

    3)  水电工程建设征地和移民安置项目划分及费用构成；

    4)  可行性研究报告设计文件及图纸； 

    5)  有关合同协议；

    6)  其他。

5.1.3  编制原则

    1)  建设征地和移民安置补偿概算，应以调查的征用实物指标为依据，按照国家的有关政策和规程规范的规定，并参照征地涉及的省、自治区、直辖市所颁布的有关法规，结合实际情况，实事求是、公正合理地编制，准确处理国家、集体和个人之间的关系；

    2)  移民安置和专业项目复（改）建或防护所需的投资，按照原规模、原标准、原功能迁移或复（改）建的原则计算。凡结合迁移、复（改）建或防护需要提高标准或扩大规模增加的投资，由地方政府或有关单位自行解决；

    3)  不需或难以恢复、复（改）建的征用对象，计列拆卸、运输费和合理的补偿费；

    4)  利用水库水域发展养殖、旅游、疗养以及水上运动、库区航运等兴利事业所需的投资，按照“谁经营、谁出钱”的原则，由兴办这些事业的部门承担；

    5)  水库库底一般清理的投资列入建设征地和移民安置补偿概算内。

5.2  基础价格编制

    基础价格应按概算编制年的有关政策、规定及市场价格水平进行编制。

5.2.1  农副产品价格

    在建设征地影响区主要农副产品订购价格和市场价格的基础上分析确定。

5.2.2  林木单价

    按建设征地影响区市场价格计算。

5.2.3  工程基础单价

    包括人工预算单价，材料预算价格，电、水、风价格，施工机械使用费，砂石料单价及混凝土材料单价，应根据各工程项目涉及专业不同，采取相应专业的概算编制办法、计算标准和定额计算。

5.3    项目单价编制

5.3.1  补偿补助项目单价

5.3.1.1  农用地（耕地、园地、林地、牧草地等）补偿费和安置补助费单价

    农用地补偿费和安置补助单价＝土地被征用前3年平均年产值×土地补偿费和安置补助费的倍数。

    土地年产值的计算和土地补偿费、安置补助费倍数的取值，执行国家有关规定。

5.3.1.2  非农用地（建设用地和未利用地）补偿费单价

    按照有关规定合理确定。

5.3.1.3  房屋补偿单价

    分结构类型，按当地重置价格计算。
5.3.1.4  附属建筑物补偿单价

    应根据征地范围内各种附属建筑物的实有数量、结构型式、使用材料，参照土建工程概算定额中的材料用料或近期在建、已建工程的相应补偿标准确定补偿单价。也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用类比扩大单位指标确定补偿单价。

5.3.1.5  零星果木补偿单价

    零星果木补偿单价＝林木补偿单价×补偿数量。

5.3.1.6  农副业加工设施补偿单价

    可按照当地重置价格分别计算建筑物和附属设备的补偿单价，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用类比扩大单位指标计算补偿单价。

5.3.1.7  小型水利电力设施补偿单价

    可按照当地重置价格分别计算建筑物和附属设备的补偿单价，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用类比扩大单位指标计算补偿单价。

5.3.1.8  企事业单位迁建补偿单价

根据对企业的资产评估，估算单一企业除房屋、附属建筑物以外的一次性补偿费用。根据需要估算事业单位补助费。

5.3.1.9  搬迁补助单价

    a)  搬运单价

    搬运单价＝车船费＋物资搬运费＋物资损失费。

    b)  设备拆卸与安装单价

    按所需的人工和机械使用费分析计算。

    c)  生活补助单价

    生活补助单价＝途中食宿费＋途中医疗费＋误工补贴费＋临时住房补助费。

5.3.1.10  停产补助单价

    按企业或独立设备停产一天所造成的直接损失计算。

5.3.2  工程项目单价

⑴  基础设施建设

1) 建设征地

按土地补偿单价计算。

2) 场地平整

根据建筑工程或市政工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

3) 供水设施

根据建筑工程或市政工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

4) 供电设施

根据建筑工程或市政工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

5) 街道

根据建筑工程或市政工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

6) 给排水

   根据建筑工程或市政工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

7) 照明

    根据建筑工程或市政工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

8) 农贸市场

    根据建筑工程或市政工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑵  铁路工程

根据铁路工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑶  公路工程

根据公路工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑷  水利工程

根据水利工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑸  电力工程

根据电力工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑹  电信工程

根据电信工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑺  广播电视工程

    根据广播电视工程概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑻  航运设施

根据航运设施概算编制办法和定额计算，或采用类比扩大单位指标。

⑼  文物古迹保护

根据国家文物古迹保护要求和文物保护项目的保护设计计算。

⑽  防护工程

按工程项目和相应标准计算。

⑾  环境保护工程

根据环境保护设计要求和有关概算编制办法计算，或采用类比扩大单位指标。

⑿ 库底清理项目

1）  建筑物清理

    按拆除典型结构的建筑物的人工和机械使用费计算。

2）  卫生清理

    按卫生清理要求和估算的平均工作量计算。

3）  坟墓清理

    按迁移坟墓所需的平均费用计算。

4）  林地清理

按单位面积林木砍伐、焚烧的人工和必要工具所需费用计算。

5）  其他清理

按有关规定计算。

5.4  概算编制

5.4.1  农村移民补偿费

⑴  搬迁补偿费

    按设计工程量乘单价计算。

⑵  移民点基础设施建设费

    按设计工程量乘单价计算。

⑶  征用土地费

    按设计补偿量乘单价计算。

5.4.2  集镇迁建补偿费

⑴  搬迁补偿费

    按设计工程量乘单价计算。

⑵  集镇基础设施建设

    按设计工程量乘单价计算。

5.4.3  城镇迁建补偿费

⑴  搬迁补偿费

    按设计工程量乘单价计算。

⑵  城镇基础设施建设费

    按设计工程量乘单价计算。

5.4.4  专业项目复建补偿费

⑴  工矿企业迁建费

    按设计工程量乘单价计算。

⑵  工程项目复建费

    1)  铁路工程

    按设计路线长度乘单价计算。

    2)  公路工程

    按设计路线长度乘单价计算。

    3)  航运

    按设计工程量乘单价计算。

    4)  水利工程

    按设计工程量乘单价计算。

    5)  电力工程

    按设计工程量乘单价计算。

    6)  电信工程

    按设计工程量乘单价计算。

    7)  广播电视工程

    按设计工程量乘单价计算。

⑶  库周交通建设费

    按设计工程量乘单价计算。

⑷  文物古迹保护费

    按设计工程量乘单价计算。

⑸  防护工程建设费

    按设计工程量乘单价计算。

5.4.5  环境保护工程费

    按设计工程量乘单价计算，也可根据工程所在地区造价指标或有关实际资料，采用扩大单位指标编制。

5.4.6  库底清理费

⑴  建筑物清理

    按设计工程量乘单价计算。

⑵  卫生清理

    按设计工程量乘单价计算。

⑶  坟墓清理

    按设计工程量乘单价计算。

⑷  林地清理

    按水库淹没的园地和林地数量乘林地清理单价计算。

⑸  其他清理

    按设计工程量乘单价进行计算。

6  独立费用概算编制

6.1   概述

6.1.1 独立费用概算构成
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其他税费

科研勘察设计费

生产准备费

项目建设管理费

独立费用

环境保护工程

库底清理工程

专业项目复建工程

城镇迁建

集镇迁建

农村移民

建设征地和移民安置

机电设备及安装工程

环境保护工程

建筑工程

施工辅助工程

枢纽建筑物

水电工程


6.1.2  编制依据和原则

    1) 国家和上级主管部门以及省、自治区、直辖市颁发的有关法令、制度、规程；

2) 水电工程项目划分及费用构成；

    3) 可行性研究报告设计文件及图纸；

    4) 有关合同协议及资金筹措方案；

    5) 其他。

6.2   概算编制

6.2.1  项目建设管理费

⑴  工程前期费

管理性费用和进行规划、预可行性研究勘察设计工作所发生的费用可根据项目实际发生情况分析计列。

水电建设标准编制管理费按勘察设计费的0.5～1.0%计列。

⑵  工程建设管理费

分三部分计算：

1）按建筑安装工作量计算部分

按建筑安装工作量的2.25～2.75%计算。

工程规模大的取小值，反之取大值。
2）按设备费计算部分

按永久设备费的0.6～1.2%计算。

采用进口设备的项目取小值，其他项目根据工程情况选取中值或大值。

3）按建设征地和移民安置补偿费计算部分

按建设征地和移民安置补偿费的0.1～0.5%计算。

以上三部分之和即为工程建设管理费。

⑶  建设征地和移民安置管理费

分两部分计算：

1） 实施管理费

按建设征地和移民安置补偿费的2.0～3.0%计算，

2） 移民技术培训费

按农村移民安置补偿费的0.5%计算。

⑷  工程建设监理费

分三部分计算：

1）按建筑安装工作量计算部分

按建筑安装工作量的1.35～2.15%计算。

工程规模大的取小值，反之取大值。
2）按设备费计算部分

按工程永久设备费的0.4～0.7%计算。

采用进口设备的项目取小值，其他项目根据工程情况选取中值或大值。

3）按建设征地和移民安置补偿费计算部分

按建设征地和移民安置补偿费的1.0～2.0%计算。

以上三部分之和即为工程建设监理费。

⑸  咨询服务费

分三部分计算：

1) 按建筑安装工作量计算部分

按建筑安装工作量的0.5～1.33%计算。

技术复杂、建设难度大的项目取大值，反之取小值。

2) 按设备费计算部分

按永久设备费的0.35～0.85%计算。

采用进口设备的项目取小值，其他项目根据工程情况选取中值或大值。

3）按建设征地和移民安置补偿费计算部分

按建设征地和移民安置补偿费的0.5～1.20%计算。

以上三部分之和即为咨询服务费。

⑹  项目技术经济评估审查费

按建筑安装工作量、永久设备费、建设征地和移民安置补偿费之和的0.1～0.5%计算。技术复杂、建设难度大的项目取大值，反之取小值。

⑺  工程保险费

根据保险公司协议或询价计算。

6.2.2  生产准备费

按永久设备费的1.1～2.1%计算。

6.2.3  科研勘察设计费

⑴  工程科学研究试验费

按建筑安装工作量的0.5%计算。

如工程规模巨大，技术难度高，除需进行常规科学研究试验外，还需进行必要的重大、特殊专项科学研究试验项目的，可按设计提出的科学研究试验工作项目和数量，单独计列费用。

⑵  勘察设计费

按《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）的规定计算。

6.2.4  其他税费

⑴ 耕地占用税、森林植被恢复费和耕地开垦费

根据国家和省、自治区、直辖市有关政策规定的价格进行计算，对于建设征地范围和影响跨省、自治区、直辖市的，则应采用多方共同协商所达成的统一价格。

⑵  工程建设质量监督费

根据《国家计委、中国人民建设银行关于工程质量监督机构监督范围和取费标准的通知》(计施[1986]307号)规定执行。

按建筑安装工作量的0.05～0.15%计算。
⑶  定额编制管理费

根据《国家计委、财政部关于第一批降低22项收费标准的通知》(计价费[1997]2500号)的规定执行。

按建筑安装工作量的百分比计算。分工程规模不同，按以下标准取定：

         大Ⅰ型工程                0.05%

         大Ⅱ型工程                0.07%

         中型工程                  0.09%

⑷ 水电技术标准编制费。按勘测设计费的0.5%～1.0%计。

7   分年度投资及资金流量

7.1   分年度投资

分年度投资指根据施工组织设计和移民安置规划总进度条件确定的各年完成工作量，应按概算的项目划分进行编制。工程建设工期包括工程筹建期、施工准备期、主体施工期和工程完建期四个阶段。

7.1.1  建筑工程

a)  建筑工程分年度投资应根据施工总进度的安排，凡有单价和工程量的项目，应分年度进行计算；没有工程量和单价的项目，可根据工程进度和该项目各年度完成的工作量比例分析计算。

b） 建筑工程分年度投资至少应按二级项目中的主要工程项目进行编制，并反映各自的建筑工作量。如：

1) 交通工程


       A、铁路工程


       B、公路工程


             ：


    2) 引水工程


       A、引水明渠工程


       B、进（取）水口工程


：


       N、其他工程

7.1.2  设备及安装工程

a)  设备及安装工程分年度投资，应根据施工组织设计中设备安装及投产的日期进行编制。对于主要设备（一般指非标、大型、制造周期长的设备，如水轮发电机组、主阀、主变压器、桥机、门机、高压断路器或高压组合电器、金属结构闸门启闭设备等，具体包括的设备项目，应结合工程情况确定），应分别按不同设备安装完成日期编制分年度投资；其他设备统一按当年订货、当年安装、当年完成投资，编制分年度投资；设备运杂费和安装费统一计入安装完成当年的分年度投资中。

b）设备及安装工程分年度投资至少应按二级项目的主要工程项目进行编制，并反映各自的投资。对于主要设备，应按单台安装及投产日期分别进行编制。

如：

1) 发电设备及安装工程


       A、水轮机设备及安装工程


       B、发电机设备及安装工程


：


       N、其他工程

7.1.3  建设征地和移民安置

根据农村移民、集镇迁建、城镇迁建、专业项目复建、库底清理费、环境保护的具体项目分别计算。

7.1.4  独立费用

根据费用的性质、发生的先后以及与施工时段的关系，按相应施工年度分别计算。

7.2   资金流量

资金流量是为满足建设项目在建设过程中各时段的资金需求，按工程建设所需资金投入时间编制的资金使用过程。资金流量的编制以分年度投资为依据，按建筑安装工程、永久设备、建设征地和移民安置、独立费用四种类型分别计算。本办法主要用于设计概算资金流量的编制。

7.2.1  建筑安装工程

⑴  建筑安装工程可根据分年度投资的项目划分，考虑工程分标或按主要的一级项目，以归项划分后的各年度建筑安装工作量作为计算资金流量的依据。

⑵  资金流量是在原分年度投资的基础上，考虑预付款、预付款的扣回、保留金和保留金的偿还等编制出的分年资金使用过程。

⑶  预付款一般可划分工程预付款和工程材料预付款两部分。

1) 工程预付款

按划分的单个标段或项目的建筑安装工作量的10～20%计算。工期在三年以内的工程全部安排在第一年，工期在三年以上的可安排在前两年。

工程预付款的扣回从完成建筑安装工作量的30%起开始，按完成建筑安装工作量的20～30%扣回至预付款全部回收完毕为止。

对于需要购置特殊施工机械设备的标段或项目，工程预付款可取大值，其他项目取中值或小值。

2) 工程材料预付款

水电工程规模较大，所需材料的种类及数量较多，提前备料所需资金较大，因此需考虑向承包人支付一定数量的材料预付款。

一般可按分年度投资中次年完成建筑安装工作量的20%在本年提前支付，并于次年扣回，依此类推，直至本标段或项目完工。

⑷  保留金

按建筑安装工作量的2.5%计算。

在概算资金流量计算时，按分项工程分年度完成建筑安装工作量的5%扣留至占该项工程全部建筑安装工作量的2.5%时终止（即完成建筑安装工作量的50%时），并将所扣的保留金全部计入该项工程终止后一年（如该年已超出总工期，则此项保留金计入工程的最后一年）的资金流量内。

7.2.2  设备工程

划分为主要设备和一般设备两种类型分别计算。

⑴ 主要设备的资金流量计算，一般应遵循以下原则：

1) 签订订货合同年，支付一定的预付定金；

2) 设备投料期内，支付一定额度的材料预付款；

3) 设备本体及附件全部到安装现场，支付除预付款及保证金以外的全部设备价款，并同时计入全部运杂费；

4) 设备到货一年以后或合同规定的投产运行一年后，支付设备保证金；

5) 编制主要设备资金流量时，按设备到货周期确定各年资金流量比例，具体比例如下：

	年份

到货周期
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	第六年

	1年

2年

3年

4年
	15%
15%

15%

15%
	75%
25%

25%

25%
	10%
50%

10%

10%
	10%

40%

10%
	10%

30%
	10%


⑵  其他设备资金流量按到货前一年预付15%定金，到货年支付85%的剩余价款计算。

7.2.3  建设征地和移民安置

以分年度投资表为依据，按征地和移民工程建设所需资金投入时间进行编制。

7.2.4  独立费用

⑴ 勘察设计费

按以下原则进行编制：

1) 可行性研究报告阶段

按工程筹建之日起至第一台机组发电之日止为计算周期，费用分年平均计算。

2) 招标设计和施工图设计阶段

费用的10%作为设计提前收入，计入工程筹建期第一年资金流量内；从工程筹建之日起至工程竣工之日止为计算周期，支付85%的勘察设计费用，费用分年平均计算；剩余5%的勘察设计费用（即设计保证金），计入工程竣工年资金流量内。

⑵ 其他费用项目

按分年度投资的资金安排计算。

8   预备费及建设期贷款利息

8.1   基本预备费

基本预备费按枢纽建筑物、建设征地和移民安置、独立费用三部分投资合计的百分率计算。基本预备费费率，应根据工程规模、施工年限、水文、气象、地质等技术条件，以及建设征地和移民安置规模和难度，对各类工程和项目进行风险分析后，综合确定。

8.2   价差预备费

价差预备费不分设计阶段，按工程静态投资和国家规定的物价指数计算。计算期从工程筹建至工程竣工。

根据《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》(计投资[1999]1340号)的精神，并结合水电工程的特点，2002年暂不计列价差预备费。

8.3   建设期贷款利息

工程建设期贷款利率按融资方案确定。

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发[1996]35号)的有关规定，电力项目资本金比例应为工程总投资的20%及以上。

建设期贷款利息应从工程筹建期开始，以静态总投资及建设期价差预备费之和扣除资本金后的现金流量为基数逐年计算。

第一台机组投产前发生的工程贷款利息全部计入工程建设投资；第一台机组投产后，部分利息应转入生产成本，由发电收入偿还，不再计入工程建设投资中。具体计算可采用对已建成的工程项目进行分割后，剩余部分计算利息的方法，也可采用发电收入冲减部分利息的方法。

9  总概算编制

9.1   概述

9.1.1  总概算构成

[image: image16.wmf]ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

í

ì

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

ï

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

ï

í

ì

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

ï

î

ï

í

ì

采购及保管费
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9.1.2  编制程序

9.1.2.1  编制工作的一般程序

    ⑴ 了解、掌握工程情况，对工程建设条件进行调查研究，并收集有关资料； 

    ⑵ 编写概算编制大纲；

    ⑶ 编制基础价格和单价；

    ⑷ 编制各分部工程概算；

    ⑸ 编制分年度投资；

    ⑹ 编制资金流量；

    ⑺ 编制总概算和编制说明；

    ⑻ 资料整理、印刷、出版；

    ⑼ 审查修改和资料归档；

    ⑽ 工作总结。

9.1.2.2  概算编制前的几项工作

    ⑴ 了解、掌握工程情况和深入调查研究

      1)  向各设计专业了解工程概况，包括工程地质、工程规模、工程枢纽布置、主要水工建筑物的结构型式和主要技术数据、施工导流、施工总体布置、对外交通条件、施工进度及主体工程的施工方法；

      2)  深入现场了解枢纽建筑物及施工场地布置情况、砂石料开采条件以及场内交通运输条件和运输方式；

3)  了解建设征地的范围，深入现场了解移民村庄、集（城）镇、专业项目、防护工程等的分布情况，淹没区交通运输条件，砂石料开采条件等；

      4)  向设计委托单位、各有关的上级主管部门和工程所在省、自治区、直辖市的劳资、计划、基建、税务、物资供应、交通运输等部门及施工承包人（如已有）和主要设备制造厂家，收集编制概算所需的各项资料和有关规定。

⑵  编写工作大纲

1)  确定编制原则与采用的编制依据；

      2)  确定计算基础价格的基本条件与参数；

      3)  确定编制概算单价采用的定额、标准和有关参数；

      4)  明确各专业互相提供资料的内容、深度要求和时间；

      5)  落实编制进度及提交最后成果的时间；

      6)  编制人员分工安排和提出工作计划。

⑶  编写概算编制大纲

在以上两项工作做完之后，应编写概算编制大纲，报概算审查部门核备。

9.2  概算组成内容

9.2.1  编制说明

9.2.1.1  工程概况

    河系，兴建地点，对外交通条件，建设征地规模及移民人数，工程规模，工程效益，工程布置型式，主体建筑工程量，主要材料用量，施工总工期、工程从开工至第一台机组发电工期，施工总工时，施工平均人数、高峰人数，资金来源和投资比例等。

9.2.1.2  投资主要指标

    工程总投资和静态总投资，工程从开工至第一台机组发电期投资和静态投资，单位千瓦投资，单位电量投资，年物价上涨指数，预备费及其占总投资百分比，工程建设期贷款利率和利息等。

9.2.1.3  编制原则和依据

9.2.1.4  枢纽建筑物概算编制

⑴ 人工，主要材料，施工用电、水、风，砂石料等基础单价的计算方法和成果；

⑵ 建筑安装工程定额、指标采用依据说明；

    ⑶ 主要设备价格的编制和成果；

⑷ 环境保护、安全监测等费用编制的简要说明；

⑸ 其他需说明的问题。

9.2.1.5  建设征地和移民安置补偿概算编制

⑴ 主要补偿项目的指标；

⑵  基础价格分析说明；

⑶  补偿补助费用计算说明；

⑷  工程费用计算说明；

⑸  其他需说明的问题。

9.2.1.6  独立费用概算编制

    费用计算的标准和依据。

9.2.1.7  总概算编制

⑴  基本预备费、价差预备费、建设期贷款利息的计算原则和方法；

⑵  工程资金筹措方案。

9.2.1.8  主要技术经济指标表

9.2.2  设计概算表

9.2.2.1  概算表

⑴ 工程总概算表；

⑵ 枢纽建筑物概算表；

        1) 施工辅助工程概算表；

        2) 建筑工程概算表；

        3) 环境保护工程概算表；

        4) 机电设备及安装工程概算表；

        5) 金属结构设备及安装工程概算表；

⑶ 建设征地和移民安置(水库淹没处理)概算表；

        1) 农村移民补偿概算表；

        2) 集镇迁建补偿概算表；

        3） 城镇迁建补偿概算表；

        4） 专业项目复建补偿概算表；

        5） 环境保护工程概算表；

        6) 库底清理概算表；

⑷ 建设征地和移民安置(建设场地)概算表；

        1) 农村移民补偿概算表；

        2) 集镇迁建补偿概算表；

        3) 城镇迁建补偿概算表；

        4) 专业项目复建补偿概算表；

        5) 环境保护工程概算表；

⑸ 独立费用概算表；

⑹ 分年度投资表；

⑺ 资金流量表。

9.2.2.2  概算附表

    ⑴ 建筑工程单价汇总表；

    ⑵ 安装工程单价汇总表；

    ⑶ 主要材料预算价格汇总表；

    ⑷ 施工机械台时费汇总表；

    ⑸ 主体工程主要工程量汇总表；

    ⑹ 主体工程主要材料用量汇总表；

    ⑺ 主体工程工日数量汇总表；

    ⑻ 主要补偿项目汇总表；

    ⑼ 主要补偿补助及工程单价汇总表。

9.2.2.3  枢纽建筑物概算计算书（单独成册，随设计概算报审）

    ⑴ 人工预算单价计算表；

    ⑵ 主要材料运输费用计算表；

⑶ 主要材料预算价格计算表；

    ⑷ 其他材料预算价格计算表；

    ⑸ 施工用电价格计算书；

    ⑹ 施工用水价格计算书；

    ⑺ 施工用风价格计算书；

    ⑻ 补充定额计算书；

    ⑼ 补充施工机械台时费计算书；

    ⑽ 砂石料单价计算书；

    ⑾ 混凝土材料单价计算表；

    ⑿ 建筑工程单价计算表；

    ⒀ 安装工程单价计算表；

    ⒁ 主要设备运杂费率计算书；

    ⒂ 施工及建设管理用房屋建筑工程投资计算书；

⒃ 环境保护工程投资计算书；

⒄ 劳动安全与工业卫生、安全监测工程等项目投资计算书；

    ⒅ 独立费用计算书；

    ⒆ 分年度投资计算表；

    ⒇ 资金流量计算表；

   （21） 工程建设期贷款利息计算书；

   （22） 生产单位定员计算书；

   （23） 作为计算人工、材料、设备预算价格和费用依据的有关文件、询价报价资料及其他。

9.2.2.4  建设征地和移民安置概算计算书（单独成册，随设计概算报审）

    ⑴ 概述；

⑵ 编制依据和原则；

⑶ 主要补偿项目的指标（含相关附表）；

⑷ 农村移民补偿概算（含相关附表）；

⑸ 集镇迁建补偿概算（含相关附表）；

⑹ 城镇迁建补偿概算（含相关附表）；

⑺ 专业项目复建补偿概算（含相关附表）；

⑻ 环境保护工程概算（含相关附表）；

⑼ 库底清理概算（含相关附表）；

⑽ 独立费用概算（含相关附表）；

⑾ 建设征地和移民安置补偿总概算；

⑿ 分年度投资计划；

⒀ 有关补偿概算编制依据的文件、资料、专题概算计算书等。

注：补偿概算按水库淹没区和建设场地两部分分别计列。

9.3   总概算编制

9.3.1  工程静态投资

    枢纽建筑物、建设征地和移民安置、独立费用和基本预备费之和构成工程静态投资。

9.3.2  工程总投资

工程静态投资、价差预备费、建设期贷款利息之和构成工程总投资。

9.3.3  总概算表

按分部分项工程编制工程总概算。

10   概算表格

10.1   概算表

10.1.1  概算表内容

概算表包括工程总概算表（见表一）、枢纽建筑物概算表（见表二）、建设征地和移民安置概算表、独立费用概算表、分年度投资表（见表五）和资金流量表（见表六）。

表一                              工程总概算表

	编号
	工程或费用名称
	投资(万元)
	占总投资比例(％)

	1
	2
	3
	4

	Ⅰ
	枢纽建筑物
	
	

	一
	施工辅助工程
	
	

	二
	建筑工程
	
	

	三
	环境保护工程
	
	

	四
	机电设备及安装工程
	
	

	五
	金属结构设备及安装工程
	
	

	
	一至五项合计
	
	

	Ⅱ-1
	建设征地和移民安置──水库淹没处理
	
	

	一
	农村移民
	
	

	二
	集镇迁建
	
	

	三
	城镇迁建
	
	

	四
	专业项目复建
	
	

	五
	环境保护工程
	
	

	六
	库底清理
	
	

	
	一至六项合计
	
	

	Ⅱ-2
	建设征地和移民安置──建设场地
	
	

	一
	农村移民
	
	

	二
	集镇迁建
	
	

	三
	城镇迁建
	
	

	四
	专业项目复建
	
	

	五
	环境保护工程
	
	

	
	一至五项合计
	
	

	Ⅲ
	独立费用
	
	

	一
	项目建设管理费
	
	

	二
	生产准备费
	
	

	三
	科研勘察设计费
	
	

	四
	其他税费
	
	

	
	一到四项合计
	
	

	Ⅳ
	工程总投资
	
	

	
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部分合计
	
	

	
	基本预备费
	
	

	
	工程静态投资
	
	

	
	价差预备费
	
	

	
	建设期贷款利息
	
	

	
	总投资
	
	

	
	开工至第一台机组发电期内静态投资
	
	

	
	开工至第一台机组发电期内总投资
	
	


表二                         枢纽建筑物概算表    

	编号
	工程或费用名称
	建安工程费(万元)
	设备购置费(万元)
	合计
(万元)
	占表一中Ⅰ一至五项投资％

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


表三                            建筑工程概算表             

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（万元）

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


表四                        设备及安装工程概算表

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（万元）

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


表五                             分年度投资表        

	项目名称
	合计
(万元)
	建设工期（年）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	第一部分  枢纽建筑物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、施工辅助工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、施工交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、施工供电工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一至三部分合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表六                               资金流量表

	项目名称
	合计
(万元)
	建设工期（年）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	一、建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、×××工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、×××工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、永久设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四、建设征地和移民安置

－水库淹没
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五、建设征地和移民安置

－建设征地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六、独立费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一至六部分合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分年度资金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	静态总投资
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	价差预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总投资
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程开工至第一台机组发电期内静态总投资
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程开工至第一台机组发电期总投资
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


枢纽建筑物概算表包括施工辅助工程概算表、建筑工程概算表（见表三）、环境保护工程概算表、机电设备及安装工程概算表（见表四）、金属结构设备及安装工程概算表；建设征地和移民安置概算表包括农村移民补偿概算表、集镇迁建补偿概算表、城镇迁建补偿概算表、专业项目复建工程补偿概算表、环境保护工程概算表、库底清理工程概算表。

10.1.2  填表说明

⑴  工程总概算表，按表一中所列项目顺序填列。

    ⑵  枢纽建筑物概算表，表二中第2列按项目划分五项填至一级项目。  

⑶  建筑工程概算表，表三中第2列填至项目划分第三级项目。

本表适用于编制施工辅助工程概算、建筑工程概算、环境保护工程概算、农村移民补偿概算、集镇迁建补偿概算、城镇迁建补偿概算、专业项目复建工程补偿概算、库底清理工程概算和独立费用概算。

⑷  设备及安装工程概算表，表四中第2列填至项目划分第三级项目。

设备运杂费列入第5、7列（设备费），装置性材料费列入第6、8列（安装费）。

本表适用于编制机电设备及安装工程概算和金属结构设备及安装工程概算。

⑸  分年度投资表，表五中第1列一般应填至项目划分第一级项目。

⑹  资金流量表，表六中第1列可根据不同情况，填列项目划分第一级和第二级项目。

10.2    概算附表

10.2.1  概算附表内容

概算附表包括建筑工程单价汇总表（见附表一）、安装工程单价汇总表（见附表二）、主要材料预算价格汇总表（见附表三）、施工机械台时费汇总表（见附表四）、主体建筑工程量汇总表（见附表五）、主体建筑工程材料用量汇总表（见附表六）、主体建筑工程工时数量汇总表（见附表七）、主要补偿项目汇总表（见附表八）、主要补偿补助及工程单价汇总表（见附表九）共九个表，应作为编报设计概算的基本表格。

附表一                       建筑工程单价汇总表  

	编号
	工程名称
	单位
	单价
(元)
	其中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他直接费
	间接费
	企业利润
	税金

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二                        安装工程单价汇总表 

	编号
	工程名称
	单位
	单价
	其中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	装置性材料费
	其他直接费
	间接费
	企业利润
	税金

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三                      主要材料预算价格汇总表    

	编号
	名称及规格
	单位
	预算价格
	其中

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


附表四                        施工机械台时费汇总表

	编号
	名称及规格
	台时费
	其中

	
	
	
	折旧费
	修理费
	人工费
	动力燃料费
	其他费用

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


附表五


   

 主体工程主要工程量汇总表

	编号
	工程项目
	土石方明挖（m3）
	石方洞挖（m3）
	土石填筑（m3）
	混凝土（m3）
	钢筋（t）
	帷幕灌浆
（t）
	固结灌浆（t）

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表六                     主体工程主要材料用量汇总表

	编号
	工程项目
	水泥（t）
	钢筋（t）
	钢材（t）
	木材
（m3）
	炸药（t）
	沥青（t）
	粉煤灰（t）
	汽油（t）
	柴油（t）

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表七                       主体工程工时数量汇总表

	编号
	项目
	工时数量
	备注

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


附表八                       主要补偿项目汇总表

	编号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


附表九                    主要补偿补助及工程单价汇总表

	编号
	项目
	单位
	单价
	备注

	1
	2
	
	3
	4

	
	
	
	
	


10.2.2 填表说明

附表五、附表六、附表七三个附表统计范围均为枢纽建筑物（即主体建筑工程）和施工导流工程。

各表第2列可根据不同情况，填至项目划分第一级和第二级项目。

10.3    概算附件
10.3.1  概算附件内容

概算附件包括主要材料运输费用计算表（见附件表一）、主要材料预算价格计算表（见附件表二）、混凝土材料单价计算表（见附件表三）和工程单价表（见附件表四），共四个表格。

10.3.2  填表说明

 附件表四  表头的空白栏填写工程简要内容，第2列按工程单价表列式的项目顺序填列。

附件表一                     主要材料运输费用计算表

	编号
	1
	2
	3
	4
	材料名称
	
	材料编号
	

	交货条件
	
	
	
	
	运输方式
	火车
	汽车
	船运
	火车

	交货地点
	
	
	
	
	货物等级
	
	
	
	整车
	零担

	交货比例（％）
	
	
	
	
	装载系数
	
	
	
	
	

	编号
	运输费用项目
	运输起讫地点
	运输距离（km）
	计算公式
	合计（元）

	1
	铁路运杂费
	
	
	
	

	
	公路运杂费
	
	
	
	

	
	水路运杂费
	
	
	
	

	
	场内运杂费
	
	
	
	

	
	综合运杂费
	
	
	
	

	2
	铁路运杂费
	
	
	
	

	
	公路运杂费
	
	
	
	

	
	水路运杂费
	
	
	
	

	
	场内运杂费
	
	
	
	

	
	综合运杂费
	
	
	
	

	每吨运杂费
	
	


附件表二                      主要材料预算价格计算表

	编号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重(吨)
	每吨运费（元）
	价格（元）

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	保险费
	运到工地仓库价格
	采购及保管费
	包装品回收值
	预算价格

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件表三                      混凝土材料单价计算表   

	编号
	混凝土标号
	水泥标号
	级配
	预算量
	单价（元）

	
	
	
	
	水泥（kg）
	掺和料（kg）
	砂（m3）
	石子（m3）
	外加剂（kg）
	水（kg）
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件表四                       工程单价表
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库底清理费

环境保护工程费

防护工程费

文物古迹保护费

文化教育卫生工程费

广播电视工程费

电力工程费

水利工程费

航运设施费

公路工程费

铁路工程费

基础设施建设费

专项设施恢复费

其他补助费

停产补助费

搬迁补助费

企事业单位迁建补偿费

农副业加工设施补偿费

零星果木补偿费

附属建筑物补偿费

房屋补偿费

补偿补助费

定额编号                     工程



             定额单位

	施工方法

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


10.4  主要技术经济指标简表
本表是总概算编制说明的组成部分，列入编制说明文字部分之后。

主体工程量统计范围为建筑工程和施工导流工程。主要材料用量和全员人数两项统计范围为工程总量。

主要技术经济指标简表

	河系
	
	发电厂
	型式
	

	建设地点
	
	
	厂房尺寸（长×高×宽）
	m

	设计单位
	
	
	水轮机型号
	

	建设单位
	
	
	装机容量（单机容量×台）
	万kW

	水库
	正常蓄水位
	M
	
	保证出力
	万kW

	
	总库容
	亿m3
	
	年发电量
	亿kWh

	
	有效库容
	亿m3
	
	年利用小时
	H

	
	淹没耕地
	亩
	
	建筑工程投资
	万元

	
	迁移人口
	人
	
	单位千瓦指标
	元

	
	迁移费用
	万元
	
	单位空间体积指标
	元/m3

	
	单位指标
	元/人
	
	发电设备投资
	万元

	拦河坝（闸）
	型式
	
	
	单位千瓦指标
	元

	
	最大坝高/坝顶长
	M
	
	单位电量指标
	元

	
	坝体方量
	万m3
	主体建筑工程量
	开挖
	明挖土石方
	万m3

	
	投资
	万元
	
	
	洞挖石方
	万m3

	
	单位指标
	元
	
	填筑
	土石方
	万m3

	引水隧洞
	型式
	
	
	
	混凝土
	万m3

	
	直径
	
	主要材料用量
	水泥
	万t

	
	长度
	
	
	钢材
	万t

	
	投资
	
	
	木材
	万m3

	
	单位指标
	
	
	粉煤灰
	万t

	静态总投资
	万元
	全员人数
	高峰人数
	人

	总投资       
	万元
	
	平均人数
	人

	单位千瓦投资 
	元
	
	总工时
	万工时

	单位电量投资 
	元
	计划施工时间
	开工日期
	

	第一台机组发电静态总投资
	万元
	
	第一台机组发电日期
	

	第一台机组发电总投资 
	万元
	
	竣工日期
	

	工程建设期贷款利息 
	万元
	
	总工期
	年

	送出工程投资  
	万元
	
	
	

	生产单位定员 
	人
	
	


11   投资估算

11.1    概述

投资估算是预可行性研究报告的重要组成部分，是国家为选定近期开发项目作出科学决策和批准进行可行性研究设计的重要依据。

水电工程预可行性投资估算与可行性研究设计概算在项目划分和费用构成上基本相同，鉴于两者设计深度上的不同，投资估算可根据有关设计编制规程的有关规定，对设计概算编制办法和计算标准中部分内容和计算方法进行适当简化、合并或调整。

11.2    枢纽建筑物

11.2.1  基础价格

编制方法同设计概算。

11.2.2  建筑及安装工程估算单价

主要建筑及安装工程估算单价编制与设计概算单价相同。考虑到投资估算编制工作的深度和精度，一般在采用概算定额时乘以10%扩大系数。

11.2.3  分部工程估算

1  施工辅助工程

施工交通工程、施工供电工程、导流工程、施工及建设管理用房屋建筑工程等项目编制与设计概算基本相同，其他施工辅助工程可按一至五项建筑安装工作量(不含本身)之和的百分比计算。

2  建筑工程

主体建筑工程、交通工程和房屋建筑工程编制与设计概算基本相同，其他建筑工程可根据工程具体情况和规模按主体建筑工程投资的百分比计算。

3  环境保护工程

    根据环境影响评价报告的结论意见，对不利影响提出的措施估列投资。

4  机电设备及安装工程

主要机电设备及安装工程编制与设计概算基本相同，其他机电设备及安装工程可根据装机规模和工程复杂程度，按主要机电设备费的百分率或单位千瓦指标计算。

5  金属结构设备及安装工程

编制方法与设计概算基本相同。

11.3    建设征地和移民安置

    以设计阶段所确定的建设征地和水库淹没实物指标为基础，结合移民安置去向，采用分项扩大指标估算补偿概算。

11.4    独立费用及其他

11.4.1 独立费用

编制方法和计算标准与设计概算相同。

11.4.2 分年度投资及资金流

一般仅计算分年度投资，不计算资金流量。

11.4.3 预备费

    分析计算方法同设计概算。

11.4.4 建设期贷款利息

    计算方法同设计概算。

11.4.5 估算表格

    与设计概算基本相同。
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定额编制管理费

工程建设质量监督费

耕地开垦费

森林植被恢复费

耕地占用税

其他税费

勘察设计费

工程科学研究试验费

科研勘察设计费

生产准备费

工程保险费

咨询服务费

工程建设监理费

工程建设管理费

工程前期费

项目建设管理费

独立费用


编制单位：    

编制组组长：  王民浩   

编制组副组长：周尚洁

编制组成员：  李国华   张一军    顾洪宾

主要起草人：  李国华   周尚洁    张一军   关宗印   郭建欣   蔡  频    

顾洪宾   孔德安   万  菁   李杰文   舒泽萍   文良友
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基本预备费





建设征地和移民安置费用





枢纽建筑物费用





独立费用





价差预备费





建设期贷款利息





工程总费用
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独立费用概算





项目建设管理费概算





生产准备费概算





科研勘设费概算





其他税费概算





施工辅助工程


建筑工程


环境保护工程


机电设备及安装工程


金属结构设备及安装工程





Ⅰ 枢纽建筑物





Ⅱ  建设征地和 


移民安置补偿





Ⅱ-1 水库淹没处理





农村移民补偿


集镇迁建补偿


城镇迁建补偿


专业项目复建工程


环境保护工程


库底清理工程





Ⅱ-2 建设场地





农村移民补偿


集镇迁建补偿


城镇迁建补偿


专业项目复建工程


环境保护工程





工程总投资





Ⅲ 独立费用





项目建设管理费


生产准备费


科研勘察设计费


其他税费





基本预备费


价差预备费


建设期贷款利息





中国电力企业联合会水电建设定额站








中 国 水 电 顾 问 有 限 公 司
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环境保护工程概算

建筑工程概算

施工辅助工程概算

枢纽建筑物概算
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库底清理概算

环境保护工程概算

专业项目复建补偿概算

城镇迁建补偿概算

集镇迁建补偿概算

农村移民补偿概算
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