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	 四 川 省 财 政 厅
	文件

	四川省国土资源厅
	


川 财 投[2012]139号


四川省财政厅 四川省国土资源厅
   《关于印发<四川省土地开发整理项目
预算定额标准>的通知》

各市（州）、县财政局、国土资源局：
为进一步加强我省土地开发整理项目预算管理，提高预算编制的科学性和规范性，适应土地开发整理工作需要，确保土地开发整理项目资金合理有效使用，依据国家法律法规和财政部、国土资源部2012年1月5日颁布实施的《土地开发整理预算定额标准》，在原《四川省土地开发整理项目预算定额标准》的基础上，结合我省实际情况，四川省财政厅、四川省国土资源厅重新组织编制了《四川省土地开发整理项目预算定额标准》（以下简称《标准》，另行印发单行本），并将有关事项通知如下：
一、《标准》由《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》和《土地开发整理项目预算编制规定》三部分构成。

二、《标准》适用于四川省内政府投资的土地开发整理项目，其他投资的土地开发项目可参照本规定执行。

三、《标准》作为今后全省土地开发整理项目预算、决算和审计的依据。

四、《标准》由四川省财政厅、四川省国土资源厅负责解释。对执行中发现的问题，请及时逐级反馈，四川省财政厅和四川省国土资源厅将视情况对《标准》作适时修订和完善。

五、《标准》自2012年10月1日起执行，原《四川省土地开发整理项目预算定额标准》同时废止。
四川省财政厅                                四川省国土资源厅
                                              2012年9月28日


四川省财政厅办公室                             2012年9月29日印发


第一部分
土地开发整理项目

预算编制规定

第一章 总则

一、为适应社会主义市场经济，满足财政预算体制改革和新的财务制度要求、加强土地开发整理项目工程投资管理，确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用，依据财政部和国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年1月5日颁布执行），结合近年土地开发整理工程自身行业特点，制定本编制规定。它是编制和审批土地开发整理工程设计预算的依据，也是编制工程标底的指导性标准。
二、土地开发整理项目预算应由项目承担单位委托有资质的单位负责进行编制，编制单位应认真贯彻国家的方针政策，严格执行国家的政策法令，熟悉工程，坚持原则，实事求是，广泛收集资料，合理选用定额、费率标准和价格，保证编制质量。
三、工程预算应按编制年的国家政策及价格水平进行编制，开工前如设计方案有重大变更或国家政策及物价有较大变化时，可根据开工年的国家政策和物价水平进行调整并报行业主管部门审批。
四、本规定适用于四川省内的土地开发整理项目，其他投资的土地开发项目可参照本规定执行。

五、本编制规定随市场经济的发展，将不定期的发布工资标准和材料基价调整系数，以及补充新的预算定额标准。

六、本规定由四川省财政厅、国土资源厅负责解释。

第二章 项目预算文件的组成

项目预算文件由封面、目录、预算编制说明、预算表及附件组成。

一、预算文件的封面和扉页

预算文件的封面和扉页应按规定格式制作，扉页应有项目名称、项目承担单位、编制、复核人员姓名并加盖印章、编制日期等内容（具体格式详见本规定第六章）。
二、预算编制说明主要内容
（一）、项目概况

项目建设地点、项目的性质、类型、项目范围、建设总规模（指开发、整理、复垦规模）、预计净增耕地面积、预计净增面积占总面积的比例、项目工程布置形式、工程内容及主要工程量、主要材料用量、施工工期、项目预算总投资、申请中央投资金额、其他资金来源情况，按年度说明项目实施内容及分年度投资计划等。
（二）、编制原则和依据

1、预算编制原则和依据
·国家和省级主管部门颁发的有关法令、制度、规定；
·四川省国土资源厅颁发的《土地开发整理项目预算编制暂行规定》、《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目机械台班费定额》和有关部门颁布的定额；

·土地开发整理工程规划设计文件及图纸，有关合同、协议及资金筹措方案；

·其他有关资料。

2、人工预算单价、主要材料、施工用电、风、水、砂、石料、客土、苗木、草等基础预算单价的计算依据

3、主要设备价格的编制依据

4、项目工程采用定额、指标、费用计算标准及依据

5、拆迁补偿的规模，补偿费标准的确定依据

6、项目规划设计图纸、说明及相应批准文号
7、主要工程量计算书记说明。应简要说明列入预算表的分部工程主要工程量计算方法、工程和确定依据

8、项目施工组织设计或施工方案（涉及拆迁补偿工程的应含拆迁补偿方案）

9、项目技术经济指标分析

重点投入与产生的社会、经济和生态环境效益分析，主要包括实物工作量与投资估算的工程量比较分析，工程施工方案和工程技术方案的可行性分析，单向工程技术手段、生产组织对工程成本影响分析等。其中投入指标重点分析项目总投资和总成本；对产生指标、重点分析产量指标（整理面积、新增耕地面积）和工程质量指标及社会、经济、生态环境效益指标等的分析。
10、预算编制中其他需要说明的问题
主要说明项目的建设优势及预算编制中需特殊说明事项。其他与预算有关但未能在表格反映的事项。

三、预算表格
预算表格应按规定的预算表格形式填制（具体格式详见本规定第六章），主要包括：

（一）、预算表

1、总预算及分年预算表

2、预算总表

3、工程施工费预算汇总表

3-1、工程施工费预算表

3-2、工程施工费单价分析汇总表

4、设备购置费预算表

5、其他费用预算表

5-1、拆迁补偿费预算表

6、不可预见费预算表

7、季度分月用款计划表

（二）、预算附表

1、人工预算单价计算表
2、主要材料预算价格计算表

2-1主要材料运杂费计算表

3、次要材料预算价格表
4、机械台班预算单价计算表

5、混凝土、砂浆单价计算表

6、工程施工费单价分析表

7、补充预算定额计算表

8、不错机械台班费预算单价计算表

9、人工及主要材料用量汇总表

10、工程量统计报表

11、材料信息价复印件

四、附件

包括项目申报书、可行性研究报告（摘要）和项目评审报告等。

1、项目申报书

项目申报书是项目预算文件的重要补充文件，其内容主要包括项目申请的理由和项目主要内容、项目总体目标、阶段性目标、项目组织实施条件、项目性质、项目承担单位、项目基本情况、项目支出明细表等（具体格式详见本规定第六章）。

2、项目可行性研究报告（摘要）
项目可行性研究报告（摘要）是项目预算文件的基础文件。内容主要包括项目情况、项目的必要性与可行性、项目施工条件、实施进度与计划安排、主要结论等。
3、项目评审报告是项目预算文件的建议性文件

内容主要包括项目基本情况、项目可行性评审、项目预算评审、项目风险与不确定因素、评审总体结论、建议等（具体格式详见本规定第六章）。
第三章 项目划分

根据土地开发整理项目的工程性质，其工程项目分别按土地平整工程，灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程及其他工程划分，工程各部分设一、二、三、四共4个等级项目。其中三、四级项目可结合本项目具体情况作必要的增删。

第一部分 土地开发整理工程

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	四级项目
	技术经济指标

	一
	土地平整工程
	
	
	
	

	1
	
	耕地田块修筑工程
	
	
	

	（1）
	
	
	条田修筑
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方运输
	元/m3

	
	
	
	
	水力冲挖土方
	元/m3

	（2）
	
	
	梯田修筑
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方运输
	元/m3

	
	
	
	
	水力冲挖土方
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	（3）
	
	
	其他田块工程
	
	

	2
	
	耕作层地力保持工程
	
	
	

	（1）
	
	
	客土回填
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方运输
	元/m3

	（2）
	
	
	表土保护
	
	

	
	
	
	
	表土剥离
	元/m3

	
	
	
	
	表土回填
	元/m3

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	

	1
	
	水源工程
	
	
	

	（1）
	
	
	塘堰（坝）
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（2）
	
	
	小型拦河坝（闸）
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	
	
	
	
	闸门安装
	元/套

	（3）
	
	
	农用井
	
	

	
	
	
	
	人工成孔
	元/m

	
	
	
	
	钻机成孔
	元/m

	
	
	
	
	透水层填封
	元/m

	
	
	
	
	非透水层填封
	元/m

	
	
	
	
	机械洗井
	元/m

	
	
	
	
	PVC管安装
	元/m

	
	
	
	
	铸铁管安装
	元/m

	
	
	
	
	混凝土管安装
	元/m

	
	
	
	
	水泵安装
	元/台

	
	
	
	
	电动机安装
	元/台

	（4）
	
	
	小型集雨设施
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	2
	
	输水工程
	
	
	

	（1）
	
	
	明渠
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（2）
	
	
	管道
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	钢管安装
	元/m

	
	
	
	
	铸铁管安装
	元/m

	
	
	
	
	PVC管安装
	元/m

	
	
	
	
	PE管安装
	元/m

	
	
	
	
	PP管安装
	元/m

	
	
	
	
	铝合金管安装
	元/m

	（3）
	
	
	地面灌溉
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	3
	
	喷微灌工程
	
	
	

	（1）
	
	
	喷灌
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	钢管安装
	元/m

	
	
	
	
	铸铁管安装
	元/m

	
	
	
	
	PVC管安装
	元/m

	
	
	
	
	PE管安装
	元/m

	
	
	
	
	PP管安装
	元/m

	
	
	
	
	铝合金管安装
	元/m

	
	
	
	
	首部枢纽安装
	元/套

	
	
	
	
	喷头安装
	元/套

	（2）
	
	
	微灌
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	钢管安装
	元/m

	
	
	
	
	铸铁管安装
	元/m

	
	
	
	
	PVC管安装
	元/m

	
	
	
	
	PE管安装
	元/m

	
	
	
	
	PP管安装
	元/m

	
	
	
	
	铝合金管安装
	元/m

	
	
	
	
	首部枢纽安装
	元/套

	
	
	
	
	滴灌带安装
	元/m

	4
	
	排水工程
	
	
	

	（1）
	
	
	明沟
	
	

	
	
	
	
	清淤
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	(2)
	
	
	暗渠（管）
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	
	
	
	
	暗管安装
	元/m

	5
	
	渠系建筑物工程
	
	
	

	（1）
	
	
	水闸
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	
	
	
	
	闸门安装
	元/套

	（2）
	
	
	渡槽
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（3）
	
	
	倒虹吸
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（4）
	
	
	农桥
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（5）
	
	
	涵洞
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（6）
	
	
	跌水、陡坡
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（7）
	
	
	量水设施
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	6
	
	泵站及输配电工程
	
	
	

	（1）
	
	
	泵站
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	
	
	
	
	泵房
	元/m2

	
	
	
	
	水泵安装
	元/台

	（2）
	
	
	输电线路
	
	

	
	
	
	
	10KV线路架设
	元/km

	
	
	
	
	380V线路架设
	元/km

	
	
	
	
	照明线路架设
	元/km

	
	
	
	
	电缆敷设
	元/km

	
	
	
	
	线路移设
	元/km

	（3）
	
	
	配电装置
	
	

	
	
	
	
	变压器安装
	元/台

	
	
	
	
	断路器安装
	元/台

	
	
	
	
	互感器安装
	元/台

	
	
	
	
	配电箱（屏）安装
	元/台

	
	
	
	
	启动器安装
	元/台

	三
	田间道路工程
	
	
	
	

	1
	
	田间道
	
	
	

	（1）
	
	
	路基
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	原土夯实
	元/m2

	
	
	
	
	灰土回填
	元/m2

	
	
	
	
	砂砾石铺筑
	元/m2

	
	
	
	
	碎石铺筑
	元/m2

	
	
	
	
	煤矸石铺筑
	元/m2

	（2）
	
	
	路面
	
	

	
	
	
	
	素土面层
	元/m2

	
	
	
	
	泥结碎石面层
	元/m2

	
	
	
	
	砂砾石面层
	元/m2

	
	
	
	
	煤矸石面层
	元/m2

	
	
	
	
	沥青碎石面层
	元/m2

	
	
	
	
	沥青混凝土面层
	元/m2

	
	
	
	
	混凝土面层
	元/m2

	2
	
	生产路
	
	
	

	（1）
	
	
	路基
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	原土夯实
	元/m2

	
	
	
	
	灰土回填
	元/m2

	
	
	
	
	砂砾石铺筑
	元/m2

	
	
	
	
	碎石铺筑
	元/m2

	
	
	
	
	煤矸石铺筑
	元/m2

	（2）
	
	
	路面
	
	

	
	
	
	
	素土面层
	元/m2

	
	
	
	
	泥结碎石面层
	元/m2

	
	
	
	
	砂砾石面层
	元/m2

	
	
	
	
	煤矸石面层
	元/m2

	
	
	
	
	沥青碎石面层
	元/m2

	
	
	
	
	沥青混凝土面层
	元/m2

	
	
	
	
	混凝土面层
	元/m2

	四
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	

	1
	
	农田林网工程
	
	
	

	（1）
	
	
	农田防风林
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	栽植灌木
	元/株

	
	
	
	
	栽植乔木
	元/株

	（2）
	
	
	梯田埂坎防护林
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	栽植灌木
	元/株

	
	
	
	
	栽植乔木
	元/株

	（3）
	
	
	护路护沟林
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	栽植灌木
	元/株

	
	
	
	
	栽植乔木
	元/株

	（4）
	
	
	护岸林
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	栽植灌木
	元/株

	
	
	
	
	栽植乔木
	元/株

	2
	
	岸坡防护工程
	
	
	

	（1）
	
	
	护堤
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	垫层
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（2）
	
	
	护岸
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	3
	
	沟道治理工程
	
	
	

	（1）
	
	
	谷坊
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（2）
	
	
	沟头防护
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（3）
	
	
	拦砂坝
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	钢筋
	元/t

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	4
	
	坡面防护工程
	
	
	

	（1）
	
	
	截水沟
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	（2）
	
	
	排洪沟
	
	

	
	
	
	
	土（石）方开挖
	元/m3

	
	
	
	
	土（石）方回填
	元/m3

	
	
	
	
	砌石
	元/m3

	
	
	
	
	混凝土
	元/m3

	
	
	
	
	抹面
	元/m2

	五
	其他工程
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	

	
	
	
	……
	
	

	
	
	
	
	……
	


第二部分 设备购置费

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	四级项目
	技术经济指标

	一
	闸门及启闭设备
	
	
	
	

	
	
	
	
	门叶
	元/t

	
	
	
	
	埋件
	元/t

	
	
	
	
	启闭机
	元/台

	二
	排灌设备
	
	
	
	

	
	
	
	
	水泵
	元/台

	
	
	
	
	电动机
	元/台

	
	
	
	
	喷灌机
	元/台

	
	
	
	
	滴灌机
	元/台

	三
	变配电及电气控制设备
	
	
	
	

	
	
	
	
	变压器
	元/台

	
	
	
	
	断路器
	元/台

	
	
	
	
	互感器
	元/台

	
	
	
	
	配电箱（屏）
	元/台

	
	
	
	
	起动器
	元/台

	
	……
	
	
	
	


第三部分 其他费用

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	四级项目
	技术经济指标

	一
	前期工作费
	
	
	
	

	
	
	
	
	土地清查费
	

	
	
	
	
	项目可行性研究费
	

	
	
	
	
	项目勘测费
	

	
	
	
	
	项目设计与预算编制费
	

	
	
	
	
	项目招标代理费
	

	二
	工程监理费
	
	
	
	

	三
	拆迁补偿费
	
	
	
	

	四
	竣工验收费
	
	
	
	

	
	
	
	
	工程复核费
	

	
	
	
	
	工程验收费
	

	
	
	
	
	项目决算编制与审计费
	

	
	
	
	
	整理后土地重估与登记费
	

	
	
	
	
	标识设定费
	

	五
	业主管理费
	
	
	
	


第四部分 不可预见费

	序号
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	四级项目
	技术经济指标

	一
	不可预见费
	
	
	
	


第四章 费用构成

第一节 概述

土地开发整理项目费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成，具体内容如下：

	人工费

	材料费

	施工机械使用费


                                                      
                                                      
	临时设施费

	冬雨季施工增加费

	夜间施工增加费

	施工辅助费

	特殊地区施工增加费

	安全施工措施费




	土地清查费

	项目可行性研究费

	项目勘测费

	项目设计与预算编制费

	项目招标代理费



	工程复核费

	工程验收费

	项目决算编制与审计费

	整理后土地重估与登记费

	标识设定费


一、工程施工费

由直接费、间接费、利润、税费组成。

（一）直接费
1、直接工程费

2、措施费

（二）间接费

1、规费

2、企业管理费

（三）利润

（四）税费

1、营业税

2、城市维护建设税

3、教育费附加

二、设备购置费

由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。

1.设备原价

2.运杂费

3.运输保险费

4.采购及保管费

三、其他费用

由前期工作费、工程监理费、经验收费、业主管理费、拆迁补偿费等组成。

四、不可预见费
第二节 工程施工费

工程施工费，由直接费、间接费、利润、税费组成。

一、直接费
工程施工过程中直接消耗在工程项目上活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。
直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全施工措施费。

（一）直接工程费

1.人工费。指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用，包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

（1）基本工资。由岗位工资和工龄工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。
①岗位工资：指按照职工所在岗位各项劳动要素测评结果确定的工资。
②工龄工资：指按照职工工作年限确定的工资，随工作年限增加而逐年累加。

③生产工人年应工作天数内非作业天数的工资：指职工开会学习、培训期间的工资，女工哺乳期间的工资，病假在6个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

（2）辅助工资。指在基本工资之外，以其他形式支付给职工的工资性收入。包括根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴，地区津贴、施工津贴、夜餐津贴、节日加班津贴等。

（3）工资附加费。指按照国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金。

2.材料费。指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。
（1）材料原价。指材料指定交货地点的价格或出厂价。
（2）包装费。指材料在运输和保管工程中的包装费和包装材料的折旧摊销费。

（3）运杂费。指材料从指定交货地点至工地分仓库或材料堆放场所发生的全部费用。包括运输费、装卸费、调车费、转运费及其他杂费。

（4）运输保险费。指材料在运输途中的保险费。

（5）材料采购及保管费。指材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。包括材料的采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、差率交通费及工具用具使用费；仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和材料检验费；材料在运输、保管过程中发生的损耗等。
3．施工机械使用费。指消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。
（1）折旧费。指施工机械在规定使用年限内回收原值的台班折旧摊销费用。

（2）修理及替换设备费。修理费指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能二进行修理所需的摊销费用和机械正常运转及日常保养所需的润滑油料、擦试用品的费用，以及保管机械所需的费用；替换设备费指施工机械正常运转时所耗用的替换设备及随机使用的工具用具等摊销费用。
（3）安装拆卸费。指施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。部分大型施工机械的安装拆卸费不在其施工机械使用费中计列，包含在现场经费中。
（4）机上人工费。指施工机械使用时机上操作人员的人工费用。

（5）动力燃料费。指施工机械正常运转所耗用的风、水、电、油和煤等费用。

（二）措施费

指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工费、施工辅助费和特殊地施工增加费、安全施工措施费。

1.临时设施费。施工企业为进行工程施工所必需的生产和生活用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。、

2.冬雨季施工增加费。在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产需增加的费用。

3.夜间施工增加费。指在夜间施工而增加的费用。

注：混凝土工程、农用井工程等需连续工作部分计取此项费用。

4.施工辅助费。包括已完工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交等费用。
（1）已完工程及设备保护费：竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需费用。

（2）施工排水及降水量：为确保工程正常条件下施工，采取各种排水、降水措施所发生的各种费用。

（3）检验试验费：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用等，以及技术革新和研究试验费。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件进行破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。

（4）工程定位复测费：对单项工程的坐标、标高、走线等按照建设单位提供的施工图纸进行复测所发生的费用。

（5）工程点交费：因工程交工所发生的费用。

5.特殊地区施工增加费：在高海拔、酷热、风沙等特殊地区施工而增加的费用。

6．安全生产文明施工措施费：根据国家现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。

二、间接费

由规费和企业管理费组成。
（一）规费

施工现场发生并按政府和有关权利部门规定必须缴纳的费用，如排污费等。

（二）企业管理费

施工企业组织施工生产和经营活动所需费用。包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费和税费等。

1.管理人员工资：管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

2.差旅交通费：施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，离退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料、牌照、养路费等。

3.办公费：企业办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水电、燃煤（气）等费用。

4.固定资产使用费：管理和试验部门基金附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。

5．工具用具使用费：企业管理使用的不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费用。

6.劳动保险费：由企业支付离退休职工的异地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费。
7.工会经费：企业按职工工资总额计提的工会经费。

8.职工教育经费：企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额计提的费用。

9.财产保险费：施工管理所用财产、车辆的保险费。
10.财务费：企业为筹集资金而发生的各种费用。

11.税费：企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
12.其他：包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

三、利润

指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

四、税费

指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城乡维护建设税和教育费附加等。

1.营业税：对在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的单位和个人，就其所取得的营业额征收的一种税。按营业额乘以营业税税率确定。
2.城乡维护建设税：国家为了加强城乡的维护建设，稳定和扩大城市、乡镇维护建设的资金来源，而对有经营收入的单位和个人征收的一种税。按应纳营业税税额乘以城乡维护建设税税率确定。

3.教育费附加：按应纳营业税税额乘以教育费附加税率和地方教育费附加税率确定。

第三节 设备费

设备费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。

一、设备原价

1.国产设备，其原价指出厂价。

2.因运输需要拆装设备分搬运至工地后的组装费用，应包括在设备原价内。
二、运杂费

指设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用。包括运输费、调车费、装卸费、转运费、包装绑扎费及可能发生的其他杂费。

三、运输保险费

指设备在运输过程中的保险费用。

四、采购及保管费

指项目实施单位和施工企业在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用。
1.采购保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费等。

2.临时仓库、转运站等设施的运行费、维修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和设备的检验、试验费等。

第四节 其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费。
一、前期工作费
土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出。包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费。

1.土地清查费：项目承担单位组织有关单位或人员对土地开发整理项目区进行权属调查、地籍测绘、土地评估所发生的费用。

2．项目可行性研究费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目进行可行性研究时，按规定应支付的费用。
3.项目勘测费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目区进行地形测量、工程勘察所发生的费用。

4.项目设计与预算编制费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目进行规划设计与预算编制时，按规定应支付的费用。
5.项目招标代理费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目进行招标时，按规定应支付的费用。

二、工程监理费

项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。

三、拆迁补偿费

土地开发整理项目实施过程中，针对零星房屋拆迁、林木及青苗损毁等所发生的适当补偿费用。

四、竣工验收费

土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费和标识设定费。
1.工程复核费：项目承担单位完成土地开发整理项目实施任务并向项目批准部门提出验收申请后，由项目批准部门指定的土地整理专业机构（第三方）对工程任务的完成情况，如净增耕地面积、工程数量、质量等，进行复核并编制相应报告所发生的费用。

2.工程验收费：项目中期验收及竣工验收所发生的会议费、资料整理费、印刷费等。

3.项目决算编制与审计费：按现行项目管理办法及竣工验收规范要求编制竣工报告和决算以及审计所需要的费用。
4.整理后土地重估与登记费：项目建成后，主管部门对土地的重新评估与登记费用。
5.标识设定费：设立土地开发整理项目标志牌及标识农田水利设施等所发生的费用。
五、业主管理费

指项目承担单位为项目的立项、筹建、建设等工作所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费；办公费、会议费、差旅交通费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费；乡镇协调费、宣传费、培训费、咨询费、业务招待费、技术资料费、印花税和其他管理性开支等。

第五节 不可预见费

在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化而增加的费用。
第五章 编制方法及计算标准

第一节 基础单价编制

一、人工预算单价

（一）人工预算单价计算方法

1.基本工资

基本工资（元/工日）=基本工资标准（元/月）×地区工资系数×12月÷（年应工作天数-年非工作天数）
2.辅助工资

（1）地区津贴（元/工日）=津贴标准（元/月）×12月÷（年应工作天数-年非工作天数）

（2）施工津贴（元/工日）=津贴标准（元/月）×365天×K1÷（年应工作天数-年非工作天数）

（3）野餐津贴（元/工日）=（中班津贴标准+夜班津贴标准）÷2×K2
（4）节日加班津贴（元/工日）=基本工资（元/工日）×（3-1）×法定假天数÷年应工作天数×K3

3.工资附加费
（1）职工福利基金（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）] ×费率标准（%）
（2）工会经费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）
（3）养老保险费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）
（4）医疗保险费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）
（5）工伤保险费（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）
（6）职工失业保险基金（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）
（7）住房公积金（元/工日）=[基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日）]×费率标准（%）
4.人工工日预算单价
人工工日预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费

（二）人工预算单价计算标准
1.有效工作时间

（1）年应工作天数：250天（年日历日365天减法定假日11天，再减52周双休日104天）。

（2）年非工作天数：指探亲假、气候影响停工、学习培训、六个月以内病假等在年应工作天数之内而未工作的天数。甲类、乙类平均按10天计。

2.基本工资

（1）基本工资标准（六类工资区）：甲类：550元/月，乙类：480元/月。

（2）地区工资系数：根据劳动部规定，六类以上工资区的工资系数如下：


七类工资区：1.0261；

    八类工资区：1.0522；

    九类工资区：1.0783；

    十类工资区：1.1043；

    十一类工资区：1.1304。
3.辅助工资

（1）辅助工资标准

辅助工资标准表

	序号
	项目
	甲类工
	乙类工

	1
	地区津贴
	按省、自治州、市的规定

	2
	施工津贴
	3.5元/天
	2.0元/天

	3
	夜餐津贴
	4.5元/夜班，3.5元/中班


（2）辅助工资系数
辅助工资系数表
	项目
	甲类工
	乙类工

	K1施工津贴系数
	0.95
	0.95

	K2施工津贴系数
	0.20
	0.10

	K3施工津贴系数
	0.35
	0.15


4.工资附加费标准
工资附加费费率表

	序号
	项目
	费率标准（%）

	
	
	甲类工
	乙类工

	1
	职工福利基金
	14
	14

	2
	工会经费
	2
	2

	3
	养老保险费
	按省、自治州、市的规定
	按省、自治州、市的规定

	4
	医疗保险费
	4
	4

	5
	工伤保险费
	1.5
	1.5

	6
	职工失业保险基金
	2
	2

	7
	住房公积金
	按省、自治州、市的规定
	按省、自治州、市的规定


注：养老保险费率一般取20%以内。住房公积金费率一般取8%以内。
人工预算单价算例：

人工预算单价计算表（六类工资区）

	编号
	项目名称
	计算公式
	工资类型

	一
	基本工资
	550×12÷（250-10）=27.5
	甲类工

	
	
	480×12÷（250-10）=24.0
	乙类工

	二
	辅助工资
	5.06+0.80+1.27=7.13
	甲类工

	
	
	2.89+0.4+0.48=3.77
	乙类工

	1
	地区津贴
	
	

	2
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷240=5.06
	甲类工

	
	
	2.0×365×0.95÷240=2.89
	乙类工

	3
	夜餐津贴
	4.0×0.20=0.80
	甲类工

	
	
	4.0×0.10=0.40
	乙类工

	4
	节日加班津贴
	27.5×3×11÷250×0.35=1.27
	甲类工

	
	
	24.0×3×11÷250×0.15=0.48
	乙类工

	三
	工资附加费
	16.10
	甲类工

	
	
	12.93
	乙类工

	1
	职工福利基金
	（27.5+7.13）×14%=4.85
	甲类工

	
	
	（24.0+3.77）×14%=3.89
	乙类工

	2
	工会经费
	（27.5+7.13）×2%=0.69
	甲类工

	
	
	（24.0+3.77）×2%=0.56
	乙类工

	3
	养老保险
	（27.5+7.13）×18%=6.23
	甲类工

	
	
	（24.0+3.77）×18%=5.0
	乙类工

	4
	医疗保险
	（27.5+7.13）×4%=1.39
	甲类工

	
	
	（24.0+3.77）×4%=1.11
	乙类工

	5
	工伤保险
	（27.5+7.13）×1.5%=0.52
	甲类工

	
	
	（24.0+3.77）×1.5%=0.42
	乙类工

	6
	失业保险
	（27.5+7.13）×2%=0.69
	甲类工

	
	
	（24.0+3.77）×2%=0.56
	乙类工

	7
	住房公积金
	（27.5+7.13）×5.0%=1.73
	甲类工

	
	
	（24.0+3.77）×5%=1.39
	乙类工

	甲类工资
	50.73
	

	乙类工资
	40.70
	


二、材料预算价格
1.主要材料预算价格。对于用量多、影响工程投资大的主要材料，如钢材、木材、水泥、砂石料等，需编制材料预算价格。

计算公式为：

材料预算价格=（材料原价+包装费+运杂费）×（1+采购及保管费率）+运输保险费
（1）材料原价：按工程所在地材料交易市场成交价或设计选定的生产厂家的出厂价计算。

（2）包装费：按工程所在地区的实际资料及有关规定计算。

（3）运杂费：铁路运输按铁道部现行《铁路货物运价规则》及有关规定计算；公路及水路运输按工程所在省、自治区、直辖市交通部门现行规定计算。
（4）运输保险费：按工程所在省、自治区、直辖市或中国人民保险公司的有关规定计算。

（5）采购及保管费：按材料运到工地仓库价格（不包括运输保险费）的2%计算，砂石料和客土等地方建材不计此项费用。
2．其他材料预算价格。可参考工程所在地区的工业与民用建筑安装工程材料预算价格或信息价格。
 3.对块石、水泥及钢筋等十二类主要材料进行限价。当材料预算价格等于或小于“主材规定价格表”中所规定的价格时，直接进入工程施工费单价；当材料预算价格大于“主材规定价格表”中所规定的价格时，价差列入工程施工费单价分析表中的材料价差项目内。
主材规定价格表

	序号
	材料名称
	单位
	限价（元）

	1
	块石、片石
	m3
	70

	2
	砂子、石子
	m3
	70

	3
	条石、料石
	m3
	70

	4
	水泥
	t
	300

	5
	标砖
	千块
	240

	6
	炸药
	t
	5000

	7
	钢筋
	t
	3500

	8
	柴油
	t
	3500

	9
	汽油
	t
	3600

	10
	锯材
	m3
	1100

	11
	生石灰
	t
	180

	12
	树苗
	株
	5


（四）电缆和管道安装工程中的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等只计取材料费和税费，其材料费直接计入工程施工费单价计算表中的“未计价材料费”，不参与其他取费。
三、电、风、水预算价格

1.施工用电价格。由基本电价、电能损耗摊销费和供电设施维修摊销费组成，根据施工组织设计确定的供电方式以及不同电源的电量所占比例，按工程所在地的国家或地方规定的电网电价进行计算。
计算公式为：

电网供电价格=基本电价÷（1-高压输电线路损耗率）÷（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费
柴油发电机供电，电价计算公式为：
柴油发电机供电价格=[柴油发电机组（台）班总费用÷柴油发电机额定容量之和×8小时×K1×K2]÷(1-厂用电率)÷(1-变配电设备及配电线路损耗率)+单位循环冷却水费+供电设施维修摊销费

式中：

K1----时间利用系数，一般取0.7～0.8；

K2----能量利用系数，一般取0.8～0.85；

厂用电率取4%～6%；

高压输电线路损耗率取4%～6%；

变配电设备及配电线路损耗率取5%～8%；

供电设施维修摊销费取0.02～0.03元/（KW·h）；
单位循环冷却水费取0.03～0.05元/（KW·h）。

2.施工用水价格。由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的供水系统设备组（台）班总费用和组（台）班总有效供水量计算。

计算公式为：
施工用水价格=[水泵组（台）班总费用÷（水泵额定容量之和×8小时×K1×K2）]÷（1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费
式中：
K1----时间利用系数，一般取0.7～0.8；

K2----能量利用系数，取0.75～0.85；
供水损耗率取5%～8%；
供水设施维修摊销费取0.02～0.03元/m3。

3.施工用风价格。由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的空气压缩机系统设备组（台）班总费用和组（台）班总有效供风量计算。
计算公式为：
施工用风价格=[（空气压缩机组（台）班总费用）/（空气压缩机额定容量之和×60分钟×8小时×K1×K2）]÷（1-供风损耗率）+单位循环冷却水费+供风设施维修摊销费
式中：

K1----时间利用系数，一般取0.7～0.8；
K2----能量利用系数，取0.75～0.85；

供风损耗率取8%～12%；
单位循环冷却水费0.005元/m3。

供风设置维修摊销费取0.002～0.003元/m3.

四、施工机械使用费

施工机械使用费应根据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》及有关规定计算。对于定额缺项的施工机械，可补充编制台班费定额。

第二节 工程施工费单价编制
工程施工费单价=直接费+间接费+利润+税费
一、直接费

直接费=直接工程费+措施费

1.直接工程费

由人工费、材料费和施工机械使用费组成。

（1）人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

（2）材料费=定额材料用量×材料预算单价

（3）施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）

2.措施费

措施费=直接工程费×措施费率

（1）临时设施费

不同工程类别的临时设施费率见下表。

临时设施费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	临时设施费（%）

	1
	土方工程
	直接工程费
	2

	2
	石方工程
	直接工程费
	2

	3
	砌石工程
	直接工程费
	2

	4
	混凝土工程
	直接工程费
	2

	5
	农用井钻孔工程
	直接工程费
	2

	6
	其他工程
	直接工程费
	2

	7
	安装工程
	直接工程费
	2


注：1、其他工程：指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等。
2、安装工程：包括设备及金属结构件（钢管）安装工程等。

（2）冬雨季施工增加费

按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.7-1.5%。其中：不在冬雨季施工的项目取小值，部分工程在冬雨季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取大值。
（3）夜间施工增加费

按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，建筑工程为0.2%。一班制作业的工程不计算此项费用。

（4）施工辅助费

按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。

（5）特殊地区施工增加费

指在高海拔等特殊地区施工而增加的费用，其中高海拔地区的高程增加费，按规定直接进入定额；其他特殊增加费（如酷热、风沙）应按工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。
（6）安全施工措施费
按直接工程费的百分率计算，其中为安装工程0.5%，建筑工程为0.3%。
二、间接费
间接费=直接费（或人工费）×间接费率

根据工程性质不同间接费标准见下表。

间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（%）

	1
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌石工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	5

	5
	农用井钻孔工程
	直接费
	8

	6
	其他工程
	直接费
	5

	7
	安装工程
	人工费
	65


三、利润
按直接费和间接费之和计算，利润率取3%，计算公式为：

利润=（直接费+间接费）×利润率
四、税费
按营业税、城乡维护建设税和教育费附加之和计算。计算公式为：

税费=（直接费+间接费+利润）×综合税率
营业税税率×（1+城乡维护建设税税率+教育费附加税率）
综合税率=                                                      
          1-营业税税率×（1+城乡维护建设税税率+教育费附加税率）

公式中：
1、营业税：税率按3%计取。
2、城乡维护建设税：纳税人所在地为市区的，其适用税率按7%计取；所在地位县镇的，其适用税率按5%计取；所在地为农村的，其适用税率按1%计取。
3、教育费附加：分为地方教育费附加与教育费附加，我省地方教育费附加税率按2%计取，教育费附加税率按3%计取。
4、综合税率：土地整理属建设项目在市区或县城镇以外的税率，按3.28%计取。
第三节 土地开发整理项目预算编制

一、工程施工费预算

项目工程预算按土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程分别采用不同的方法编制预算。

工程施工费按设计工程量乘以工程单价进行编制。其中，安装工程预算按设备数量乘以安装单价进行计算。
设计工程量应根据《土地开发整理项目预算定额》的规定，按项目划分要求计算到四级项目。
二、设备费预算

设备预算主要由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等组成。

1.设备原价。已出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。
2.运杂费。设备运杂费按设备原价的百分率计算。根据工程所在地距购买设备地运输距离确定：
150km以内        6%
150-300km        7%

300km以上        8%

运输保险费：

以设备原价为计算基础，按有规定计算。

采购及保管费；
    按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。

运杂综合费率：

    如果采用综合费率法计算设备购置费，计算公式如下：
    设备购置费=设备原价×（1+综合费率）

    综合费率=运杂费+（1+运杂费率）×采购及保管费率+运输保险费率

三、其他费用预算
1.前期工作费

包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计及预算编制费、项目招标代理费等。

（1）土地清查费

按不超过工程施工费的0.5%计算。计算公式为：
土地清查费=工程施工费×费率。

（2）项目可行性研究费
工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。
        项目可行性研究费计费标准                       单位：万元
	序号
	计费基数
	项目可行性研究费

	1
	≦500
	5

	2
	1000
	6.5

	3
	3000
	13

	4
	5000
	18

	5
	8000
	26

	6
	10000
	31

	7
	20000
	44

	8
	40000
	69

	9
	60000
	90

	10
	80000
	106

	11
	100000
	121


注：计费基数大于10亿元时，按计费基数的0.121%计取。
（3）项目勘测费

按不超过工程施工费的1.5%计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）。计算公式为：

项目勘测费=工程施工费×费率

（4）项目设计及预算编制费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数），各区间按内插法确定。
项目设计及预算编制费计费标准                  单位：万元
	序号
	计费基数
	设计及预算编制费

	1
	≦500
	14

	2
	1000
	27

	3
	3000
	51

	4
	5000
	76

	5
	8000
	115

	6
	10000
	141

	7
	20000
	262

	8
	40000
	487

	9
	60000
	701

	10
	80000
	906

	11
	100000
	1107


注：计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.10%计取。
（5）项目招标代理费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定律累进法计算。

项目招标代理费计费标准

	序号
	计费基数（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	项目招标代理费

	1
	≦1000
	0.5
	1000
	1000×0.5%=5

	2
	1000～3000
	0.3
	3000
	5+（3000-1000）×0.3%=11

	3
	3000～5000
	0.2
	5000
	11+（5000-3000）×0.2%=15

	4
	5000～10000
	0.1
	10000
	15+（10000-5000）×0.1%=20

	5
	10000～100000
	0.05
	100000
	20+（100000-10000）×0.05%=65

	6
	100000以上
	0.01
	150000
	65+（150000-100000）×0.01%=70


2.工程监理费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

工程监理费计费标准

	序号
	计费基数
	工程监理费

	1
	

≦500

	12

	2
	1000
	22

	3
	3000
	56

	4
	5000
	87

	5
	8000
	130

	6
	10000
	157

	7
	20000
	283

	8
	40000
	510

	9
	60000
	714

	10
	80000
	904

	11
	100000
	1085


注：计费基数大于10亿元是，按计费基数的1.085%计取。
3.拆迁补偿费

拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定。

4.竣工验收费
包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地的重估与登记费、标识设定费等。

（1）工程复核费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

工程复核费计费标准
	序号
	计费基数
（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	工程复核费

	1
	≦500
	0.70
	500
	500×0.70%=3.5

	2
	500～1000
	0.65
	1000
	3.5+（1000-500）×0.65%=6.75

	3
	1000～3000
	0.60
	3000
	6.75+（3000-1000）×0.60%=18.75

	4
	3000～5000
	0.55
	5000
	18.75+（5000-3000）×0.55%=29.75

	5
	5000～10000
	0.50
	10000
	29.75+（10000-5000）×0.50%=54.75

	6
	10000～50000
	0.45
	50000
	54.75+（50000-10000）×0.45%=234.75

	7
	50000～100000
	0.40
	100000
	234.75+（100000-50000）×0.40%=434.75

	8
	﹥100000
	0.35
	150000
	434.75+(150000-100000)×0.35%=609.75


(2)工程验收费
以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

工程验收费计费标准
	序号
	计费基数（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	工程验收费

	1
	≦500
	1.4
	500
	500×1.4%=7

	2
	500～1000
	1.3
	1000
	7+（1000-500）×1.3%=13.75

	3
	1000～3000
	1.2
	3000
	13.75+(3000-1000)×1.2%=37.75

	4
	3000～5000
	1.1
	5000
	37.75+(5000-3000)×1.1%=59.75

	5
	5000～10000
	1.0
	10000
	59.75+(10000-5000)×1.0%=109.75

	6
	10000～50000
	0.9
	50000
	109.75+(50000-10000)×0.9%=469.75

	7
	50000～100000
	0.8
	100000
	469.75+(100000-50000)×0.8%=869.75

	8
	﹥100000
	0.7
	150000
	869.75+(150000-100000)×0.7%=1219.75


(3)项目决算编制与审计费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

项目决算编制与审计费计费标准

	序号
	计费基数（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	项目决算编制与审计费

	1
	≦500
	1.0
	500
	500×1.0%=5

	2
	500～1000
	0.9
	1000
	5+（1000-500）×0.9%=9.5

	3
	1000～3000
	0.8
	3000
	9.5+(3000-1000)×0.8%=25.5

	4
	3000～5000
	0.7
	5000
	25.5+(5000-3000)×0.7%=39.5

	5
	5000～10000
	0.6
	10000
	39.5+(10000-5000)×0.6%=69.5

	6
	10000～50000
	0.5
	50000
	69.5+(50000-10000)×0.5%=269.5

	7
	50000～100000
	0.4
	100000
	269.5+(100000-50000)×0.4%=469.5

	8
	﹥100000
	0.3
	150000
	469.5+(150000-100000)×0.3%=619.5


（4）整理后土地重估与登记费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

整理后土地重估与登记费计费标准

	序号
	计费基数（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	整理后土地重估与登记费

	1
	≦500
	0.65
	500
	500×0.65%=3.25

	2
	500～1000
	0.60
	1000
	3.25+（1000-500）×0.60%=6.25

	3
	1000～3000
	0.55
	3000
	6.25+(3000-1000)×0.55%=17.25

	4
	3000～5000
	0.50
	5000
	17.25+(5000-3000)×0.50%=27.25

	5
	5000～10000
	0.45
	10000
	27.25+(10000-5000)×0.45%=49.75

	6
	10000～50000
	0.40
	50000
	49.75+(50000-10000)×0.40%=209.75

	7
	50000～100000
	0.35
	100000
	209.75+(100000-50000)×0.35%=384.75

	8
	﹥100000
	0.30
	150000
	384.75+(150000-100000)×0.30%=534.75


（5）标识设定费

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。

标识设定费计费标准

	序号
	计费基数（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	标识设定费

	1
	≦500
	0.11
	500
	500×0.11%=0.55

	2
	500～1000
	0.10
	1000
	0.55+（1000-500）×0.10%=1.05

	3
	1000～3000
	0.09
	3000
	1.05+(3000-1000)×0.09%=2.85

	4
	3000～5000
	0.08
	5000
	2.85+(5000-3000)×0.08%=4.45

	5
	5000～10000
	0.07
	10000
	4.45+(10000-5000)×0.07%=7.95

	6
	10000～50000
	0.06
	50000
	7.95+(50000-10000)×0.06%=31.95

	7
	50000～100000
	0.05
	100000
	31.95+(100000-50000)×0.05%=56.95

	8
	﹥100000
	0.04
	150000
	56.95+(150000-100000)×0.04%=76.95


5.业主管理费

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。
业主管理费计费标准

	序号
	计费基数（万元）
	费率（%）
	算例（单位：万元）

	
	
	
	计费基数
	业主管理费

	1
	≦500
	2.8
	500
	500×2.8%=14

	2
	500～1000
	2.6
	1000
	14+（1000-500）×2.6%=27

	3
	1000～3000
	2.4
	3000
	27+(3000-1000)×2.4%=75

	4
	3000～5000
	2.2
	5000
	75+(5000-3000)×2.2%=119

	5
	5000～10000
	1.9
	10000
	119+(10000-5000)×1.9%=214

	6
	10000～50000
	1.6
	50000
	214+(50000-10000)×1.6%=854

	7
	50000～100000
	1.2
	100000
	854+(100000-50000)×1.2%=1454

	8
	﹥100000
	0.8
	150000
	1454+(150000-100000)×0.8%=1854


四、不可预算费

不可预见费按不超过工程施工费、设备购置费、其他费用之和的3%计算。

计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）×费率。

第六章 预算表格及格式

一、预算书主件（目录、预算编制说明略）

1.封面​——首页
××××项目预算书
（一号黑体字）

项目承担单位：（三号宋体字）

预算编制单位：（三号宋体字）

编  制  日  期：     年    月    日

（三号宋体字）

2.封面——扉页（签署页）

××××项目预算书
（二号黑体字）

项目承担单位（公章）

预算编制单位（公章）
负责人：（三号宋体字）（签字）

复核人：（三号宋体字）（签字）

编制人：（三号宋体字）（签字）

编制日期：    年     月    日 

（三号宋体字）
3.预算表格

表1

总预算及年度预算表

编制单位：                                                  金额单位：万元
	类别

项目名称
	项目地点
	项目性质及建设规模（公顷）
	项目资金预算
	预计净增耕地面积（公顷）

	
	
	
	总预算
	分年度预算
	

	
	
	合计
	开发
	整理
	复垦
	合计
	中央投资
	其他资金
	第一年
	第二年
	……
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	中央投资
	其他资金
	小计
	中央投资
	其他资金
	……
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	……
	


填表说明：项目性质分为土地开发、土地整理、土地复垦三种。
表2
预算总表
项目名称:                    项目规模（公顷）：                    金额单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各项费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	
	

	二
	设备购置费
	
	

	三
	其他费用
	
	

	四
	不可预见费
	
	

	总计
	
	


表3 
工程施工费预算汇总表

项目名称：                                                  金额单位：万元

	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	土地平整工程
	
	

	2
	灌溉与排水工程
	
	

	3
	田间道路工程
	
	

	4
	农田防护与生态环境保持工程
	
	

	5
	其他工程
	
	

	总计
	——
	
	


填表说明：表中预算金额（2）见表3-1。
表3-1
工程施工费预算表

项目名称：                                              金额单位：元

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	一
	
	土地平整工程
	
	
	
	

	1
	
	耕作田块修筑工程
	
	
	
	

	（1）
	
	条田修筑
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	m3
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	二
	
	灌溉与排水工程
	
	
	
	

	1
	
	输水工程
	
	
	
	

	（1）
	
	支渠
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	m3
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	三
	
	田间道路工程
	
	
	
	

	1
	
	田间道
	
	
	
	

	（1）
	
	路基
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	m3
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	四
	
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	

	1
	
	农田林网工程
	
	
	
	

	（1）
	
	农田防风林
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	m3
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	五
	
	其他工程
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	总计
	
	——
	
	
	
	


填表说明：1.表中（6）=（4）×（5）；
          2.表中（5）见表3-2。
表3-2 
工程施工费单价分析汇总表
项目名称：                                                  金额单位：元
	序号
	定额编号
	单项名称
	单
位
	直接费
	直接费
	利润
	材料价差
	未计价材料费
	税金
	综合单价

	
	
	
	
	人
工
费
	材
料
费
	机械使用费
	直接工程费
	措施费
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）
	（12）
	（13）
	（14）
	（15）
	（16）

	一
	
	土地平整工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	耕作田块修筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	条田修筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	
	灌溉与排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	输水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	支渠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	
	田间道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	田间道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	路基
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方开挖
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	
	农田防护与生态环境保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	农田林网工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	
	农田防风林
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土方回填
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	——
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表说明：表中（5）～(16)见附表5。
表4

设备购置费预算表

项目名称：                                                     金额单位：元

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	单位
	合计
	说明

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	—
	—
	—
	
	


填表说明：1.本表应根据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。
          2.表中（6）=（4）×（5）。
表5

其他费用预算表

项目名称：                                                   金额单位：万元

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	前期工作费
	
	
	

	（1）
	土地清查费
	
	
	

	（2）
	项目可行性研究费
	
	
	

	（3）
	项目勘测费
	
	
	

	（4）
	项目设计与预算编制费
	
	
	

	（5）
	项目招标代理费
	
	
	

	2
	工程监理费
	
	
	

	3
	拆迁补偿费
	
	
	

	4
	竣工验收费
	
	
	

	（1）
	工程复核费
	
	
	

	（2）
	工程验收费
	
	
	

	（3）
	项目决算编制与审计费
	
	
	

	（4）
	整理后土地重估与登记费
	
	
	

	（5）
	标识设定费
	
	
	

	5
	业主管理费
	
	
	

	
	总计
	
	
	


表5-1

拆迁补偿费预算表

项目名称：                                                金额单位：万元
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总       计
	—
	—
	—
	
	—


填表说明：1.备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定依据。
          2.表中（5）=（3）×（4）。

表6

不可预见费预算表

项目名称：                                                 金额单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	设备购置费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总     计
	—
	—
	—
	
	—
	


填表说明：1.表中的（5）=[（2）+（3）+（4）]，（2）见表3总计，（3）见表4总计，（4）见表5总计。
          2.表中的（7）=（5）×（6）。

表7
季度分月用款计划表

项目名称：                                                       金额单位：万元

	工程名称
	项目地点
	具体用款科目
	合计
	项目各月用款计划表

	
	
	
	
	第一年
	第…年

	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	第一季度
	…

	
	
	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	—
	—
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.预算附表

附表1
人工预算单价计算表

	地区类别
	
	定额人工等级
	

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	
	

	2
	辅助工资
	
	

	（1）
	地区津贴
	
	

	（2）
	施工津贴
	
	

	（3）
	夜餐津贴
	
	

	（4）
	节日加班津贴
	
	

	3
	工资附加费
	
	

	（1）
	职工福利基金
	
	

	（2）
	工会经费
	
	

	（3）
	养老保险费
	
	

	（4）
	医疗保险费
	
	

	（5）
	工伤保险费
	
	

	（6）
	职工失业保险基金
	
	

	（7）
	住房公积金
	
	

	4
	人工工日预算单价
	
	


附表2

主要材料预算价格计算表

	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重（t）
	每吨运费（元）
	价       格（元）

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	到工地价格
	保险费
	预算价格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2-1
主要材料运杂费计算表

	编号
	
	材料名称
	
	运输起止地点

	运距
	
	毛重系数
	
	装载系数
	
	计算单位
	

	序号
	费用名称
	计算公式
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


附表3
次要材料预算价格表
	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表4

机械台班费预算单价计算表

	定额编号
	机械名称及规格
	台班费（元）
	一类费用（元）
	二类费用（元）

	
	
	
	
	二类费用合计
	人工费
	动力燃料费小计
	汽油（kg）
	柴油（kg）
	电（kw.h）
	水（m3）
	风（m3）

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表5

混凝土、砂浆单价计算表

	编号
	砼强度等级
	水泥强度等级
	级配
	水泥
	砂
	石子
	水
	外加剂
	单价（元）

	
	
	
	
	kg
	单价
	m3
	单价
	m3
	单价
	m3
	单价
	kg
	单价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：                                                    金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	

	1
	人工费
	
	
	
	

	
	甲类工
	
	
	
	

	
	乙类工
	
	
	
	

	2
	材料费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	3
	机械费
	
	
	
	

	4
	其他费用
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	
	
	

	二
	间接费
	%
	
	
	

	三
	利润
	%
	
	
	

	四
	材料调差
	
	
	
	

	
	块石
	m3
	
	
	

	
	汽油90#
	kg
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	五
	未计价材料费
	
	
	
	

	
	PE管
	m
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	六
	税费
	%
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	—
	—
	—
	


注：1.材料价差=∑（材料预算价格-限价）×定额数量；
2.未计价材料费是指安装工程中计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费。

3.税费=综合税率×（一～五之和）。

附表7

补充定额子目计算表

（参照实物定额）

附表8

补充机械台班费计算表

（参照施工机械台班费定额）
附表9

人工及主要材料用量汇总表

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	
	
	
	

	
	
	
	


附表10 

工程量统计表

	序号
	名称及规格
	单位
	工程量合计

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	
	
	
	

	
	
	
	


材料信息价复印件（略）

二、预算书附件
项目申报书（甲）

项目名称：                                                       
项目编码：                                                           
项目承担单位：                                                   
上级单位：                                                        

中央部门：                                                        
	项目负责人
	
	联系电话
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	项目类型
	1、行政事业类项目□ 2、基本建设类项目□ 3、其他类型项目□

	项目属性
	1、延续项目 □      2、新增项目□

	预算科目
	类

	
	款

	项目申请理由及项目主要内容
	
	
	

	项目总体目标
	
	
	

	阶段性目标
	实施阶段
	目标内容
	时间（月）

	
	第一阶段
	
	

	
	第二阶段
	
	

	
	……
	
	

	项目组织

实施条件
	
	
	


附1：项目支出预算明细表；
附2：项目可行性报告‘

附3：项目评审报告。
附1

项目支出预算明细表

	项目支出预算及测算依据
	项目资金来源
	来源项目
	金额

	
	
	合计
	

	
	
	财政拨款
	

	
	
	其中：申请当年财政预算
	

	
	
	预算外资金
	

	
	
	其他资金
	

	
	项目支出明细预算
	支出明细项目
	金额

	
	
	合计
	

	
	
	工程施工费
	

	
	
	设备购置费
	

	
	
	其他费用
	

	
	
	不可预见费
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	测算依据及说明
	
	


附2

项目可行性报告

（摘要）

一、基本情况

1、项目单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所属的中央部门名称等情况。

可行性研究报告编制单位是基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。
3、项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物方面）。

二、必要性与可行性

1、项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。

3、项目实施的可行性。项目主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠分析；项目预期社会效益和经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。
三、实施条件

1、人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。
3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。

4、其他相关条件。

四、实施进度与计划安排

五、主要结论

附3

项目评审报告

项目名称：                                                     
项目编码：

项目承担单位：                                                  
上级单位：                                                      
中央部门：                                                      
评审方式：专家评审  □   中介机构评审  □
      

                                   评审日期：         年       月        日

	一、项目基本情况

	项目名称
	

	项    目

承担单位
	

	项目类型
	1、行政事业类项目□ 2、基本建设类项目□ 3、其他类型项目□

	项目属性
	1、延续项目 □      2、新增项目□

	项目开始

时    间
	      年    月    日
	完成时间
	           年   月  日

	项目材料及法定手续的完备性
	

	二、项目可行性评审

	立项依据

的充分性
	内容：项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。

	目标设置

的合理性
	内容：项目总体目标、阶段性目标的合理性，目标实现的可能性，目标的可考核性等。

	组织实施能力与条件
	内容：项目承担单位的能力与条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。

	预期社会

经济效益
	内容：项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益者等。

	三、项目预算评审

	资金筹措

情    况
	内容：项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。

	预算支出

的合理性
	内容：预算支出内容、额度和标准的经济合理性，依据的充分性，不合理预算所涉及的金额等。

	四、项目风险与不确定因素

	风险与不确定因素
	内容：项目的风险和不确定因素、项目承担单位对风险的认识、应对措施的有效性等。

	五、评审总体结论

	评审意见
	

	建    议
	1、优先选择□    2、可选择□     3、慎重选择□

	评审机构
	评审机构名称：

机构负责人（签字）：

（公章）

	评  审

专家组
	评审专家组名单

	
	编号
	姓名
	单位
	职称职务
	签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	评审专家组组长（签字）：

评审日期：    年    月   日








项目费用





直接工程费





工程施工费





措  施  费





规    费





企业管理费





直接费





间接费





利  润





税  金





前期工作费





工程监理费





拆迁补偿费





竣工验收费





业主管理费





设备购置费





其他费用





不可预见费
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